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1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 18 mars 2026 dans I'établissement
MOTEURS LEROY SOMER implanté 19 rue de la Brigade Rac, 16000 Angouléme. L'inspection a été
annoncée le 27/11/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet
Géorisques (https://www.georisques.gouv.fr/).

La présente visite d'inspection fait suite a celle effectuée en septembre 2025. Il a été de nouveau
relevé qu'aucun des travaux de dépollution n’a été initié par |'exploitant, plus de deux années aprés
que le préfet ait acté par arrété du 21/04/2023 lesdits travaux et les mesures associées de
protection des intéréts environnementaux (visés a l'article L.511-1 du code de I'environnement), ainsi
que le calendrier de réalisation.

Ces travaux ont fait 'objet d'une étude de faisabilité remise en juillet 2025 et devaient donc étre
lancés sans attendre.

Les informations relatives a I'établissement sont les suivantes :
¢  MOTEURS LEROY SOMER
* 19 rue de la Brigade Rac 16000 Angouléme
 Code AIOT : 0007201390
* Régime : Enregistrement
» Statut Seveso : Non Seveso
« |ED:Non


https://www.georisques.gouv.fr/

La société LEROY-SOMER a exploité depuis les années 60 I'usine de RABION ouU les activités exercées
étaient principalement de l|'usinage et de l'assemblage de réducteurs et de moteurs-freins
auxquelles. Le site est composé d'un batiment Nord, d’'un batiment Sud et d'un batiment Sud2 et
d’une zone de stockage au sud-est.

Les activités de I'usine ont été mises a I'arrét définitif en mars 2022. Seule subsiste I'application de
peintures dans le batiment Sud2.

Sur le plan ICPE, un arrété préfectoral d’'autorisation d'exploiter a été pris le 12 janvier 1995,
complété par des dispositions additionnelles du 15 décembre 2009 et du 23 juillet 2018.

Dans le cadre de la cessation des activités ICPE, un plan de gestion du site a été établi par GINGER
BURGEAP en septembre 2022.

C'est sur cette base, que des mesures de gestion de pollution de sol et des eaux souterraines ont
été définies par |'arrété préfectoral du 21/04/2023.

Thémes de l'inspection :
« dépollution du site suite a I'arrét d'activité
* AN26 Libération foncier SSP

2) Constats
2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement reléve de la responsabilité de I'exploitant. Le controle des prescriptions réalisé ne
se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et a ce titre, ne constitue pas
un examen de conformité de I'administration a I'ensemble des dispositions qui sont applicables a
I'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les
installations dans leur état au moment du contrdle.

A chaque point de contrdle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les
informations suivantes :
* le nom donné au point de contréle ;
+ laréférence réglementaire de la prescription contrélée ;
* si le point de contrble est la suite d'un contrble antérieur, les suites retenues lors de la
précédente visite ;
» la prescription contrélée ;
* al'issue du contréle :
& le constat établi par I'inspection des installations classées ;
les observations éventuelles ;
le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées a
Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une
mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...
Il existe trois types de suites :
* « Faits sans suite administrative » ;
+ « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent a proposer a
Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
¢ soit la demande de justificatifs et/ou d’actions correctives a I'exploitant (afin de se
conformer a la prescription) ;
¢ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de I'environnement des
suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;

* 6 o0



* « Faits concluant a une prescription inadaptée ou obsoléte » : dans ce cas, une analyse
approfondie sera menée a posteriori du contrble puis éventuellement une modification de
la rédaction de la prescription par voie d’arrété préfectoral pourra étre proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de fagcon exhaustive
pour chaque point de contrdle. Leur synthése est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font I'objet d'une proposition de suites administratives :

Proposition de suites

Si le point de contréle .
P de I'Inspection des

provient d'une

o . N Référence . . installations classées | Proposition
N Point de contrdle , . précédente < s
réglementaire . - - . a l'issue de la de délais
inspection : suite(s) qui ey im [ e
avai(ent) été donnée(s) p—m P

Demande de

Cessation partielle | AP Complémentaire . justificatif a
P P Avec suites, Demande ]

1 d'activité - mesures | du 21/04/2023, article . . I'exploitant, 1 mois
. d'action corrective .
de gestion 2 Demande d’action
corrective

Avec suites, Demande
de justificatif a
I'exploitant, Demande
d'action corrective

Demande de
justificatif a 1 mois
I'exploitant

Cessation partielle | AP Complémentaire
2 - Suivi des eaux | du 21/04/2023, article
souterraines 5

(1) s'applique a compter de la date de la notification de I'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

2-3) Ce qu’il faut retenir des fiches de constats

Les pollutions de sols et des eaux souterraines par des hydrocarbures, identifiées dans le cadre des
études menées pour la cessation partielle d’activités sur la partie Nord du site de Rabion, n‘ont pas
été traitées par I'exploitant, plus de 2 années aprés les échéances fixées par I'arrété préfectoral du
21/04/2023.

Cette situation a déja été mise en évidence lors de la précédente inspection en septembre 2025 et
une réaction rapide de l'exploitant avait été demandée pour y remédier en initiant les travaux de
remédiation attendus. Elle nécessite, aujourd’hui, une prise de conscience forte de la part de
I'exploitant afin que le processus visant a débuter les travaux de dépollution, soit engagé sous 1
mois (cf. délai mentionné aux points de contrdle 1 et 2).

Egalement, il a été mis en évidence un défaut dans le suivi des eaux souterraines, prescrit par ce
méme arrété dans le but de suivre I'impact des pollutions dans ce milieu.

Un délai supplémentaire d’un mois est laissé a l'exploitant pour mettre en place les actions
concretes justifiant de I'engagement du processus des travaux de traitement et de la réalisation
d’un suivi conforme des eaux souterraines.

A défaut de recevoir de réponse satisfaisante dans ce délai, une proposition de mise en demeure
sera adressée au préfet en application de |'article L171-8 du code de l'environnement.




2-4) Fiches de constats

N° 1: Cessation partielle d'activité - mesures de gestion

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 21/04/2023, article 2

Théme(s) : Risques chroniques, Eaux souterraines

Point de controle déja controlé :
* lors de la visite d'inspection du 12/09/2025
* type de suites qui avaient été actées : Avec suites
*  suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande d’action corrective
+ date d'échéance qui a été retenue : 3 mois

Prescription contrélée :

ARTICLE 2 - Mise en ceuvre de mesures de gestion
Les mesures de gestion mises en place pour permettre un usage industriel du site sont, par
référence au plan de gestion du 8 septembre 2022 susvisé, les suivantes :

Milieu sols : excavation des sols souillés par des hydrocarbures et élimination en filiere autorisée,
au droit de la cuve d’huile soluble enterrée (sud du batiment Sud) (sondage RT21).

Les terres polluées sont entreposées sur sol imperméable et protégées des intempéries. Elles sont
ensuite évacuées par et a destination de sociétés dUment autorisées conformément a la
réglementation en vigueur.

Avant remblaiement des zones excavées, ces derniéres font l'objet d’'un contrble des teneurs
résiduelles des flancs et fond de fouilles afin de valider |'atteinte des objectifs de réhabilitation.
Aprés validation de l'atteinte des objectifs de réhabilitation, les excavations pourront étre
remblayées.

Les objectifs de réhabilitation sont les suivants :

Paramétres Objectifs de réhabilitation

HCT (C10-C40) 1700 mg/kg de MS

Milieu eaux souterraines : récupération de la phase hydrocarbonée libre par écrémage au droit de
Pz3.

Les dispositifs d'écrémage et de stockage des déchets et/ou des hydrocarbures sont positionnés a
proximité immédiate de |'ouvrage Pz3. Les eaux polluées ainsi récupérées sont évacuées par et a
destination de sociétés dOment autorisées conformément a la réglementation en vigueur.

Sur demande dOment justifiée de I'exploitant et aprés validation par I'inspection des installations
classées, les opérations d'écrémage pourront étre arrétées si le bilan co0t/avantage le justifie.

Les eaux souterraines font l'objet d’une surveillance durant les travaux conformément a l'article 5
du présent arrété.

Constats :

Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué que la validation des devis relatifs aux travaux de
dépollution devrait intervenir dans un délai trés proche.
Ces travaux porteront principalement sur I'écrémage d’une phase chargée en hydrocarbures dans




les eaux souterraines au droit de l'ouvrage Pz3, ainsi que sur |'excavation et le retrait des terres
impactées aux hydrocarbures au droit de la citerne enterrée.

Les sociétés retenues pour la réalisation de ces opérations sont ERM, en charge du suivi et de
I'encadrement des travaux et ORTEC, qui interviendra pour la mise en ceuvre des opérations de
dépollution.

Le démarrage des travaux est envisagé deés validation des devis.

Demande a formuler a I'exploitant a la suite du constat :

L'exploitant informe l'inspection des installations classées :

» de la signature du devis pour |'exécution des travaux de dépollution prescrits par l'arrété
préfectoral,

+ de la date prévue de démarrage des travaux de dépollution tant pour les excavations de
terres souillées que pour les opérations d’écrémage du surnageant d’hydrocarbures (HCT)
dans les eaux souterraines,

+ des conditions d'entreposage et de gestion des déchets générés (certains contenant des
HCT récupérés) lors de la phase de travaux et des mesures prises pour garantir I'absence
de risque de pollution du milieu susceptible d'étre généré lors des travaux, dans le respect
des dispositions de I'arrété préfectoral.

L'inspection des installations classées tient a rappeler que l'arrété préfectoral de cessation
partielle d'activité qui prescrit les travaux de dépollution, a été établi en avril 2023.

Les délais associés a ces prescriptions pour réaliser ces travaux sont aujourd’hui largement
dépassés, de méme que ceux fixés a l'issue de la visite d’inspection de septembre 2025.

Dans ce contexte, en I'absence de réponse aux demandes ci-dessus dans le délai d’'un mois fixé et
d’information de I'exploitant justifiant d’avancées concrétes de la mise en ceuvre des travaux de
dépollution, I'inspection des installations classées se verra dans l'obligation de proposer au
préfet, par application de I'article L.171-8 du code de I'environnement, une mise en demeure de se
conformer auxdites prescriptions dans un délai trés court et contraint au vu des enjeux sanitaires
que présente la situation.

Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Demande de justificatif a I'exploitant, Demande d'action corrective

Proposition de délais : 1 mois

N° 2 : Cessation partielle - Suivi des eaux souterraines

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 21/04/2023, article 5

Théme(s) : Risques chroniques, Surveillance des eaux souterraines

Point de contréle déja contrdlé :
» lors de la visite d'inspection du 12/09/2025
* type de suites qui avaient été actées : Avec suites
* suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande de justificatif a I'exploitant, Demande d'action
corrective
+ date d’échéance qui a été retenue : 3 mois




Prescription contrélée :

ARTICLE 5- SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Les eaux souterraines font I'objet d’une surveillance trimestrielle dans le cadre des travaux de
traitement de la lentille d’"hydrocarbures en phase libre.

Elle concerne les ouvrages Pz3, Pz8 a Pz10, Pz6 (F) et Pz21 (F) et comporte au moins une campagne
post-travaux dans les six mois suivant l'arrét du traitement. Les analyses portent sur les
hydrocarbures HCT (C10-C40), HAP et BTEX.

A I'échelle du site, les eaux souterraines feront également l'objet d’une surveillance semestrielle
hautes eaux [ basses eaux pendant au moins 4 ans, au droit des ouvrages Pz2 (amont), Pz4 a Pz7,
Pz11, Pz17(aval hors site) et Pz23. Les analyses porteront sur les hydrocarbures HCT C10-C40, HAP,
BTEX, 8 métaux et COHYV (localisation des piézometres en annexe).

Constats :

Dans le cadre de la surveillance des eaux souterraines, les prélevements et les analyses sont
assurés par la société Burgeap sur le site de Rabion.

Les premiéres mesures de cette surveillance ont été réalisées en décembre 2025 ; la saisie dans
Gidaf des résultats d’analyses est effective.

L'inspection constate que les résultats des campagnes de surveillance a fréquence semestrielle
(hautes eaux [ basses eaux) et trimestrielle, prescrites par I'arrété préfectoral de 2023 n‘ont pu étre
remis en séance par 'exploitant.

Cette situation constitue une non-conformité vis a vis de l'arrété préfectoral, qu'il convient de
corriger sans attendre.

Demande a formuler a I'exploitant a la suite du constat :

L'exploitant transmet a l'inspection des installations classées :

* les résultats de chaque campagne de surveillance des eaux souterraines en application de
I'article 5 de I'arrété préfectoral du 21/04/2023, que ce soit celle prescrite a fréquence
trimestrielle et celle a fréquence semestrielle :

o résultats des analyses
o synthése commentée des résultats depuis la 1°° campagne (point zéro).

Comme pour le point de contrdle précédent, s'agissant du non respect des prescriptions de
I'arrété préfectoral du 21/04/2023, en |I'absence des informations demandées dans le délai d'un
mois, I'inspection des installations classées se verra dans l'obligation de proposer au préfet, par
application de I'article L.171-8 du code de I'environnement, de mettre en demeure I'exploitant de
se conformer auxdites prescriptions dans un délai trés court et contraint au vu des enjeux
sanitaires que présente la situation.

Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Demande de justificatif a I'exploitant

Proposition de délais : 1 mois
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