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REFUBLIQUE FRANGCAISE
PREFET DU HAUT-RHIN

PREFECTURE

Direction des collectivités locales
et des procédures publiques
Bureau des enguétes publiques
et des instaflations classées

AR

ARRETE

du ? 7 ﬁiﬁg 2317
portant prescriptions complémentaires a la société Holcim Béton Granulat Haut-Rhin,
pour sa carriére de Sierentz (ancien site Graviére de la Hardt), s'agissant de :

— la modification de son phasage d'exploitation et des montants de garanties
financiéres de remise en état de la carriére,

— du remblaiement de la partie Ouest de la carriére,

~ la modification des dispositions de remise en état,

— la surveillance de la qualité des eaux souterraines,

au titre du titre 1er du livre V du code de I'environnement.

Le Préfet du Haut-Rhin

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite

VU le titre 1% du livre V du code de I'environnement et notamment son article R512-31 en vigueur
avant le 1* mars 2017,

VU la loi n® 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,

vVu I'arréte ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carriéres et aux
installations de premier traitement des matériaux de carriéres,

VU  Tarrété ministériel du 9 février 2004 modifié relatif a la détermination du montant des garanties
financiéres de remise en état des carriéres prévues par les articles L516-1, R516-1 et R516-2 du
code de I'environnement,

vu larrété ministériel du 19 avrif 2010 relatif a la gestion des déchets des industries extractives,

vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse,
approuvé le 30 novembre 2015,

vuU le Schema d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) lil-Nappe-Rhin, approuvé par arrété
préfectoral du 1* juin 2005,

VU le schéma départemental des carriéres du Haut-Rhin, approuvé par arrété préfectoral du 30
octobre 2012,

VU  Tarrété préfectoral n® 960131 du 31 janvier 1996 portant autorisation d'exploiter une carriére a

Sierentz par la société Graviére de la Hardt pour une durée de 30 ans incluant la remise en état
du site,
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vu

vu

vu

vu
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vu

vu
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I'arrété préfectoral n® 991222 du 10 juin 1999 prescrivant la constitution de garanties financiéres
pour la remise en état de la carriére exploitée par la société Graviére de la Hardt a Sierentz,

Farrété préfectoral n® 011853 du 13 juillet 2001 portant prescriptions complémentaires (création
d’un bassin d'infiltration des eaux du Rittigraben) a la société Graviére de la Hard pour sa carriere
de Sierentz,

I'arrété préfectoral n® 2012-144-0003 du 23 mai 2012 portant prescriptions complementaires a la
société Graviére de la Hardt pour sa carriere de Sierentz, s'agissant de la modification du
périmétre d’exploitation et des garanties financiéres de remise en état,

Iarrété préfectoral n® 2013-007-0003 du 7 janvier 2013 portant prescriptions complémentaires a la
société Graviere de la Hardt pour sa carriére de Sierentz, s'agissant de [a maodification
d’exploitation du site,

I'arrété préfectoral n°® 2013-154-0060 du 3 juin 2013 portant prescriptions complémentaires a la
société Graviére de la Hardt pour sa carriére de Sierentz, s’agissant de la modification de son
phasage d’'exploitation, de fa modification des montants de garanties financiéres de remise en état
de la carriére et de la surveillance de la qualité des eaux souterraines, abrogeant les prescriptions
des arrétés préfectoraux du 23 mai 2012 et du 7 janvier 2013 susvisés ainsi que les prescriptions
de l'article 11.4 de Parrété préfectoral du 31 janvier 1996 susvisé,

la lettre du 27 juin 2013 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a transmis & la société Graviere de la
Hardt les plans & annexer a l'arrété préfectoral du 3 juin 2013 susvisé,

le dossier technique du 13 décembre 2012, réceptionné en prefecture le 14 decembre 2012, par
lequel la société Graviére de la Hardt fait état de P'actualisation de son phasage d'exploitation de
la carriére de Sierentz compte tenu du retard d'exploitation de ce site et du décalage anticipé
d’exploitation sur la phase initiale 8 [juin 2024-janvier 2026],

la demande de la société Graviére de la Hardt du 14 septembre 2016, réceptionnée en préfecture
le 1*" décembre 2015, complétée le 12 décembre 2016, concernant une modification du phasage
d’exploitation, un remblaiement partiel de la carriere avec des materiaux de découverte issus de
Iexploitation du site de Sierentz de la société Graviére de la Hardt, une modification des montants
de garanties financiéres de remise en état et une modification des dispositions de remise en état,

arrété préfectoral du 15 février 2017 autorisant la société Holcim Béton Granulat Haut-Rhin a
exploiter la carriére de Sierentz en lieu et place de la société Graviére de la Hardt,

I'actuel acte de cautionnement solidaire en matiére de garanties financieres de remise en état de
la carriére de Sierentz (acte établi par Atradius & la société Holcim Béton Granulat Haut-Rhin, le
1% mars 2017, montant : 400 175,00 €, validité du 31 janvier 2017 au 30 janvier 2022),

le rapport de I'Inspection des Installations Classées de la Direction reégionale de I'environnement,
de 'aménagement et du logement du 12 décembre 2016,

lavis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites — formation
carriéres, du 29 mars 2017,

CONSIDERANT que Pexploitation de la carriére de Sierentz génére une importante quantité de

matériaux de découverte (terres végétales, terres de découverte et stériles de decouverte) et que
Pexploitant souhaite, dans le cadre du plan de gestion des déchets inertes, enfouir ses matériaux
de découverte en partie Ouest de sa carriére,



CONSIDERANT que cette mesure d’enfouissement de matériaux de découverte issus du site de la
carriére n'est pas contraire au Schéma départemental des carriéres du Haut-Rhin (article 5-1) ni
a l'arréte ministériel du 22 septembre 1994 susvisé,

CONSIDERANT que cette mesure d’enfouissement rentre dans le cadre de la remise en état du site et
n'est pas a considérer comme une installation de stockage de déchets inertes (ISDI),

CONSIDERANT que le site de la carriére se situe en peérimétre de protection éloignée de captage AEP et
également en bordure immédiate de périmétre de protection éloignée de captage AEP,

CONSIDERANT que les élus et services concernés ont été consultés et qu'aucun avis défavorable n'a
été émis dans le cadre du remblaiement en eau avec exclusivement des stériles de découverte
inertes,

- CONSIDERANT quiil y a lieu d'imposer que le remblaiement en eau soit exclusivement réalisé avec des
stériles et des terres de découverte de la carriére (et non des terres végétales) et d'imposer une
surveillance renforcée de la qualité des eaux souterraines a l'aval hydraulique du secteur
remblayé,

CONSIDERANT que [a mise en exploitation de la partie Ouest de la carriere, pour créer un casier de
remblaiement, et 'augmentation des superficies des terrains exploités par phase induit une
modification du phasage d’exploitation de la carriére,

CONSIDERANT que I'enfouissement de matériaux de découverte dans le casier créé en partie Ouest de
la carriere induit une modification des dispositions de remise en état du site dans ce secteur,

CONSIDERANT que la modification du phasage d'exploitation, le rembiaiement en eau puis a sec de la
partie Ouest de la carriére, la modification des dispositions de remise en état de la partie Quest
de la carriére, n‘entrainent pas de modification importante de I'étude d'impact et de I'étude de
dangers du dossier de demande d’autorisation d’exploiter du 28 avril 1995, et ne sont donc pas
des modifications substantielles,

CONSIDERANT que la modification du phasage d'exploitation impacte les montants de garanties
financiéres de remise en état, pour les nouvelles phases d’exploitation identifiées,

CONSIDERANT que les nouveaux montants des garanties financieres ont été calculés en tenant compte
de ;

indice TPO1 de référence : 616,5 et taux de TVA de référence : 19,6 %,

taux de TVA 1 20 %,

dernier indice TPO1 base 2010 connu (aolt 2016) : 102,30 coefficient de raccordement

6,5345 ; soit nouvel indice TP0O1 ; 668,48,

soit un coefficient a de 1,088.

CONSIDERANT que compte tenu du retard pris a I'exploitation, par arrété préfectoral du 3 juin 2013
susvisé, il a été acté qu'a I'échéance du droit d’exploiter tous les terrains de la carriére n'auront
pas été exploités (notamment les terrains Sud-Est du site),

CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre & jour les prescriptions en termes de gestion des déchets inertes
sur le site et d’actualisation du plan de gestion des déchets,

CONSIDERANT par ailleurs qu'il y a lieu de bien préciser les dispositions de remise en état du site
compte tenu du fait que les prescriptions de 'arrété d’autorisation d'exploiter du 31 janvier 1996
ne sont pas précises,




CONSIDERANT la modification de parcellaire intervenue depuis I'arrété d’autorisation d'exploiter du 31
janvier 1996 susvisé,

CONSIDERANT qu'il y a également lieu de mettre & jour diverses prescriptions d’exploiter notamment en
matiére de :
- accés a la voie publigue,
- décapage et stockage des matériaux de découverte,
- profondeur minimale d'extraction dans le cadre du défruitement du site,
- dispositif de cléture et panneautage,
- contenu du plan d'exploitation,

CONSIDERANT que toutes les modifications doivent étre encadrées par le biais de prescriptions
complémentaires prises dans le cadre de l'article R512-31 du code de I'environnement, et qu'il
convient en conséquence d'adapter diverses des prescriptions d’exploiter imposées,

CONSIDERANT enfin que compte tenu des divers arrétés préfectoraux complétant et modifiant les
prescriptions d’exploiter de l'arrété d’autorisation d'exploiter du 31 janvier 1996, il y a lieu de
codifier les prescriptions d'exploiter,

CONSIDERANT par ailleurs que la profondeur du gisement au droit du site est vraisemblablement
moindre que la profondeur théorique prise en compte dans l'arrété préfectoral du 31 janvier 1996
susvisé pour arréter les cotes d'extraction sous eau et qu'il y a lieu gue I'exploitant fasse realiser
une étude géologique pour mettre a jour les prescriptions en termes de profondeur d'extraction et
gisement encore exploitable,

APRES communication au demandeur du projet d'arrété statuant sur sa demande,

SUR proposition du Secrétaire générat de la Préfecture du Haut-Rhin,

ARRETE

Article 1-1 : EXPLOITANT TITULAIRE DE I’AUTORISATION

La société Holcim Béton Granulat Haut-Rhin, désignée «’exploitant» dans le présent arrété de
prescriptions complémentaires, dont le siége social est situe lieu-dit Ritty — 68730 BLOTZHEIM, est tenue
de respecter les prescriptions complémentaires définies aux articles ci-dessous qui modifient les
prescriptions de l'arrété préfectoral d'autorisation d'exploiter n°® 960131 du 31 janvier 1996 et de
I'arrété préfectoral n® 2013-154-060 du 3 juin 2013 (prescriptions complémentaires) susvisés concernant
le site de sa carriére située sur la commune de Sierentz (anciennement site Graviére de la Hardlt).

Article 1-2 : MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS
Les prescriptions suivantes sont supprimées par le présent arrété

Références des articles dont les

oo s Nature des
prescriptions sont supprimees ou

Références des arrétés préfectoraux

antérieurs modifiées modifications

n°960131 du 31 janvier 1996 modifié 1, 2, 8-4, 10-2, 10-3, 10-4, 11-1, 11-2, 13, suppression et
14-2, 15-2, 16-1, 17, 21, 24-2, 24-3, 25, 26- |remplacement
1-1, 26-2-2.

Articie 2 complété d'un article 2-2 poury compléte
reprendre les prescriptions de Varticle 6 de
'APC du 3 juin 2013

n°991222 du 10 juin 1999 (prescriptions l'arrété préfectoral abrogé
complémentaires : garanties financieres de




remise en etat)

n°2013-154-060 du 3 juin 2013 4, 5,6, 7, 8, partieliement 9 (pour les supprimé
prescriptions de 'article 16-1), partiellement
12 (pour les prescriptions des articles 26-1-1
et 26-2-2}, 11

Article 2 : Les prescriptions de {'article 1er « Objet de Pautorisation » de l'arrété préfectoral n°960131
du 31 janvier 1996 modifié susvisé sont remplacées par les prescriptions suivantes :

«La société Holcim Béton Granulat Haut-Rhin, désignée « 'exploitant » dans le présent arrété, dont le
sieége social est situé lieu-dit Ritty — 68730 BLOTZHEIM, est autorisée a exploiter sur le territoire de la
commune de Sierentz (anciennement site Graviére de la Hardt), les installations classées répertoriées
dans le tableau suivant

Rubrique | Régime L|bell§3 de la Nature de l'installation Volur_ne;

rubrique : autorisé

25101 A Exploitation de | Exploitation de sable et gravier 78,5552 ha
carrigre

- superficie totale de la carriére : 78,5552ha
- production maximale annuelle :

8540 000 t/an les 10 premiéres années,

et 440 000 t/an ultérieurement

A (Autorisation)

L'autorisation d’exploitation de la carriére est accordée pour une durée de 30 années (& compter de

I'arrété initial du 31 janvier 1996) qui inclut la phase finale de remise en état du site :

- [extraction des matériaux commercialisables est achevée au moins six (6) mois avant cette échéance,

- la remise en état de toutes les parties exploitées du site est achevée au plus tard a I'échéance de
Fautorisation d’'exploiter, soit au plus tard le 31 janvier 2026.».

Article 3: Les prescriptions de [article 2 « Conditions et limites de ['autorisation » de l'arrété
préfectoral n°960131 du 31 janvier 1996 susvisé sont annulées et remplacées par les dispositions
suivantes :

«Article 2-1 : périmétre du droit d’exploiter

Les installations et leurs annexes seront situées, installées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus :

— dans le dossier de demande d'autorisation du 28 avril 1995,

~ dans les divers dossiers technigues de demande de modifications des conditions d’exploiter,

en tout ce qu'elles ne sont pas coniraires aux dispositions de l'arrété d’autorisation d’exploiter et des
reglements en vigueur.

L'autorisation d’exploiter porte sur les parcelles suivantes (voir plan parcellaire) :

Ban . . .
secfion lieux-dits parcelles
communal
Sierentz 2 Koetzinger -6a21
Hardt - 295 et 340,
Grassweg -223 4233
- 284, 305, 307 et 339
Schiuck -167 2173
-338
Lachen -22a37
- 341




Eichbaeumlein |-38 a2 58
-334

Hocker - 163 a 166
- 355, 357, 359 et 363
- 335 et 337

Gantzboden -59a62

-68a74

- 343, 345, 347, 349 et 351
- 332

Ritti ~-75a80
- 331

Rittiecke - 285 et 329

Lange Ritti - 86 a 105
- 353 et 361

Tout projet de modification de la dénomination des parcelles cadastrales et de leur concession devra étre
déclaré au préfet.

Article 2-2 : Limitation du périmétre d'ex{raction dans la période de validité de Pautorisation
actuelle

Compte tenu du retard pris dans Fexploitation du site, de Fexploitation anticipée d'une partie des terrains
de la phase 8 initiale {juin 2024 - janvier 2026] et au vu des derniers plans de phasage d'exploitation
contenus au dossier technique d'actualisation du phasage d'exploitation, foute exploitation (decapage et
extraction) des terrains situés dans le polygone [D,EF,G,D], comme précisés au plan de phasage
annexé au présent arrété, est placée en réserve a usage différé, mobilisable sur la base d'une demande
préalable de modification du phasage prévisionnel, avec révision du calcul des montants de garanties
financiéres, et dans le respect de la production maximale autorisée,

Les coordonnées Lambert de ces 4 sommets sont ;

sommet Coordonnées Lambert en X Coordonnés Lamberten Y
D 984975,33 309783,1

E 984487,13 30951979

F 984602,22 309275,95

G 958014,23 309525,39

2.

Article 4 : Les prescriptions de ['article 8-4 « Accés a la voie publique » de ['arrété préfectoral n°960131
du 31 janvier 1996 susvisé sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

«L’accés a la voirie publique sera aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité

publigue.

Ces débouchés sur les voies de circulation extérieure sont congus de fagon a éviter :

- d'une part {'apport de boue (par exemple : dispositif de lavage de roue, couche d’enrobé sur une
longueur de 30 métres environ, utilisation d’'une balayeuse sur ia voie d'accés a la voie de circulation
extérieure, ou tout autre dispositif d'efficacité équivalente},

- et d’autre part les conilits avec la circulation sur les voies extérieures.

Leur nombre est limité au strict minimum compatible avec les nécessités de 'exploitation. Pour ce faire,
I'exploitant se conforme aux directives fixées par une permission de voirie délivrée par les services
compétents en la matiére.».

Article 5: [’article 10-2 « Décapage » de l'arrété préfectoral n°960131 du 31 janvier 1996 modifie
susvisé est annulé et remplacé par l'article suivant :
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«Décapage : Aucune extraction n'a lieu sans récupération préalable de la terre végétale de la zone

concernee. Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d’exploitation, selon le phasage

imposé et les hypothéses retenues pour le calcul des garanties financiéres de remise en état. On ne

procéde au décapage que selon les prescriptions suivantes :

- la DRAC (conservatoire régional Archéologique) est avisée, au moins 3 semaines a 'avance, de foute
campagne de décapage,

- les terres végétales sont enlevées en premier, avant les autres matériaux de découverte (terre de
découverte puis stérile de découverte),

- aucun déplacement de terre végétale du site ne peut avoir lieu par temps de pluie,

- la circulation des engins est évitée sur les zones a décaper. ».

Article 6 : L'article 10-3 « Stockage des terres de découverte » de I'arrété préfectoral n°960131 du 31
janvier 1996 modifié susvisé est annulé et remplacé par 'article suivant :

«Stockage des matériaux de découverte

Les matériaux de découverte sont constitués de :
- les terres végétales,

- les terres de découverte,

- les stériles de découverte.

Les matériaux de découverte sont stockés sur le site en respectant les régles suivantes :

- terres végétales et terres de decouverte : elles sont conservées a des fins de remise en état et
réaménagement de sols de la cairiére (banquettes, talus, zone remblayée, etc...) :

e stockages distincts entre terres végétales et terres de découverte,

e le dépdt des terres végétales n'a pas une hauteur supérieure a 1,5 m (conservation des qualités
agronomiques) et ne doit pas excéder 5 ans,

e les pentes des stocks de materiaux ne depassent pas 45° et il est procédé a un semis de plante
(graminées ou legumineuses) si le temps de stockage doit dépasser 2 ans. Ces stocks ne doivent
pas constituer un obstacle & la circulation des eaux en cas d'inondation,

- pour les excédents de terres végétales et de découverte nécessaires et utiles a la réalisation des
ameénagements de sol préevus dans le cadre de la remise en état, iis peuvent étre enfouis dans la
zone de remblais autorisée en partie Ouest du site, au niveau des parceiles dont il est fait état &
I'article 11-1, mais en respectant les regles suivantes :

e les excedents de terres de découverte peuvent étre utilisés en rembfalement €n eau ou a sec,
e les excédents de terres végeétales sont exclusivement utilisés pour un remblayage hors d'eau et a
minima 1 metre au-dessus du toit des plus hautes eaux connues,

- stériles de découverte.: ils sont conservés a des fins de remise en état et réaménagement de sols
de la carriére (talus, zone remblayée) :

e les stockages (préalablement aux opérations de remblaiement) sont distincts des stockages de
terres végétales,

e les pentes des stocks de stériles (préalablement aux opérations de remblaiement) ne dépassent
pas 45°; ces stocks ne doivent pas constituer un obstacle a ia circulation des eaux en cas
d’'inondation,

e les stériles de découverte peuvent étre utilisés a des fins de remblaiement, & sec et en eau, des
terrains & rembiayer en limite Ouest de la carriére.».

Article 7 : L'article 10-4 « Enlévement des excédents de terres de découverte » de I'arrété préfectoral
n°960131 du 31 janvier 1996 modifié susvisé est annulé et remplacé par I'article suivant :

«Enlévement ou enfouissement de terres végétales et de terres de découverte : Dans tous les cas,
I'enlévement du site ou I'enfouissement au droit du site (dans le respect des prescriptions de l'article 10-3
de l'arrété d'autorisation d’'exploiter) des excédents de terres végétales et de terres de découverte ne se
fait qu'aprés constitution du stock tampon minimal nécessaire a la réalisation des mesures de remise en
état et de réaménagement du site imposées.

L'exploitant doit étre capable de justifier a tout moment de la suffisance des quantités conservées.».




Article 8 : Les dispositions de l'article 11-1 « Extraction » de I'arrété préfectoral n°960131 du 31 janvier
1996 modifié susvisé sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Défruitement : | exploitation doit permettre un défruitement maximum du gisement en profondeur, donc
traverser les éventuelles couches argileuses, conglomératiques ou limoneuses.

Elle aura lieu, sous réserve des conclusions d'investigations géologiques a réaliser, au minimum a la
profondeur de :

- 18 m en partie QOuest du site, par rapport au niveau nature! des terrains (252 mNGF), soit jusque la
cote 236 mNGF,

- 28 m en partie Est du site, par rapport au niveau naturel des terrains (252 mNGF), soit jusque la cote
224 mNGF.

L'exploitation se fera, par couloir d’exploitation, a fintérieur du périmétre maximal d'évolution de l'engin
d'extraction, de fagon a ce que les talus prévus pour le réaménagement soient directement obtenus en
déblai. lls sont donc réalisés au fur et & mesure de I'exploitation selon une pente en garantissant la
stabilité, a savoir une pente moyenne mesurée par rapport a 'horizontale de :
- 1/1,5 (environ 33°), pour les parties situées au-dessus de la cote des plus hautes eaux
décennales,
- 1110 (environ 6°} :
e pour la zone de plage en bordure de plan d’eau (partie Sud de la limite Ouest en bordure du plan
d’'eau)
e sur une distance horizontale sous eau d’au moins 20 metres mesurée depuis la cote moyenne du
niveau libre de 'eau pour les zones de hauts-fonds prévues au document d’impact et au plan de
remise en état imposée,
e sur une distance horizontale sous eau d'au moins 20 metres mesurée depuis la cote moyenne du
niveau libre de 'eau pour la zone de prolongement de plage en partie Sud de la limite Quest dans le
plan d'eau,
- 1/2,5 (environ 22°), pour les autres parties.

Les couloirs d’exploitation sont matérialisés par des repéres au sol, visibles depuis 'engin d'extraction. ».

Article 9 : Les dispositions de l'article 11-2 « Extraction » de ['arrété préfectoral n°960131 du 31 janvier
1996 modifié susvisé sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

«L'exploitation de la carriére est divisée en 6 phases quinquennales d'exploitation.

La remise en é&tat est strictement coordonnée a l'exploitation.

Selon le demier schéma d'exploitation/remise en état autorisé, I'exploitation de la phase [n + 2] ne peut
étre entamée que lorsque la remise en état de la phase [n] est terminée, hors la réalisation des
aménagements complémentaires relatifs au remblaiement de la partie Ouest de la carriére et a la
réalisation des 4 principales zones de hauts-fonds prévues au plan de remise en état.

L'exploitant notifie chaque phase de remise en état au préfet.».

Article 10 : Les dispositions de I'article 13 « Fin d’exploitation » de I'arrété préfectoral n°960131 du
31 janvier 1996 modifié susvisé sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes !

«La mise a I'arrét définitif de la carriére est notifiée au préfet six (6) mois a 'avance.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, des Farrét de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent au minimum :



- I'évacuation ou 'élimination des produits dangereux et des déchets (hors les stériles de découverte et
une partie des terres vegétales et de découverte mis en remblais en limite Ouest du site, et les terres
végeétales et de découverte utilisées dans le cadre de la remise en état) présents sur le site,

- les interdictions ou limitations d'accés au site,

- la surveillance des effets de linstallation sur son environnement.

Il est joint a la notification un plan a jour des terrains d'emprise de la carriére.

En outre, I'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
interéts mentionnés a l'article L.511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon 'usage
prévu au premier alinéa du présent article.».

Article 11 : Les dispositions de l'article 14-2 « Accés et circulation dans la carriére » de l'arrété
prefectoral n°960131 du 31 janvier 1996 modifié susvisé sont annulées et remplacées par les
dispositions suivantes ;

« L'accés de toute zone dangereuse de la carriére et de ses annexes, est interdit par une cléture efficace
ou tout autre dispositif équivalent d’'une hauteur de 2 m pour les parties facilement accessibles depuis les
chemins d'acces et d'une hauteur de 1 m pour les parties accessibles par les seuls promeneurs.

Le dispositif de cidture ne doit pas faire obstacle a la circulation des eaux.

Le danger, les interdictions d'acces et de décharge de quelque matériau que ce soit, sont signalés par

des panneaux/pancartes placés :

- d'une par, sur le ou les chemins d'accés aux abords des travaux et des « zones de stockage des
déchets d'extraction inertes » résultant du fonctionnement de la carriére,

- d'autre part, a proximité des zones cloturées,

Plus particulierement, I'exploitant est autorisé sur la limite longeant la forét domaniale de la Hardt a
privilégier un dispositif de cléture tel que merlon de terre permettant le passage des animaux. ».

Article 12 : Les prescriptions de l'article 15-2 « Distances de recul » de |'arrété préfectoral n°960131
du 31 janvier 1996 modifié susvisé, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

«ll est déroge au maintien de la banquette de protection réglementaire située le long de la limite
commune d'exploitation avec la carriére exploitée au lieu-dit Rittiecke par la société Holcim Béton
Granulat Haut-Rhin, au Nord-Est immédiat.

La derogation au maintien de la banquette de protection réglementaire porte sur les parcelles
repertoriées dans le tableau suivant :

communéw section lieu-dit numé;o de parcelle |
Sierentz 2 Ritti et Lange Ritti 86, 80, 331
Rittiecke 285, 329 |
Eichbaeumlein 42 & 47 incluses

».

Article 13 . Les prescriptions de l'article 16-1 « Contenu du Plan d’exploitation » de 'arrété préfectoral
n®860131 du 31 janvier 1996 modifié susvisé, sont annulées et remplacées par les dispositions
suivantes :

«ll est établi, pour la carriére, un plan d’exploitation, a I'échelle 1/1000, orienté, ou toute autre échelle
adaptée au site, comprenant un maillage selon le systéme LAMBERT.

Sur ce plan sont reportés :




- les dates des levés,

- le périmétre sur lequel porte le droit d'exploitation, ainsi que ses abords dans un rayon de 30 m, et la
dénomination des parcelles cadastrales concernées,

- les bords de la fouille,

- les limites de sécurité et les périmétres de protection institués en vertu de réglementations spéeciales,

- les courbes de niveau (équidistantes, tous les 1 m d'altitude pour les terrains exploites & sec et, pour
les terrains exploités sous eau, tous les 1 m d'altitude jusque 5 m de profondeur puis tous les 5 m) ou
les cotes d'altitude (NGF) des points significatifs et des points levés, tant a sec qu'en eau, y compris
pour le secteur en cours de remblaiement,

- les courbes bathymétriques sur 'ensemble du plan d’eau (équidistantes, tous les 1 m de profondeur),

- la position de tous ouvrages ou équipements fixes présents sur le site et dans son voisinage
immédiat, en particulier ceux dont l'intégrité conditionne le respect de la securité et de la salubrité
publigue, et notamment les pyldnes électriques,

- I'emplacement exact du bornage,

- la position des dispositifs de cléfure,

- létendue des zones décapées et les emplacements de stockage des terres végétales et de
découverie et des stériles de découverte,

- les limites des phases d'exploitation, telles qu'elles sont autorisées compte tenu des eventuelles
modifications de phasage autorisées, et de remise en é&tat définies pour le calcul des garanties
financiéres,

- létendue des zones ol 'exploitation est définitivement arrétée, celles en eau, celles en cours de
rembiaiement et celles remises en état,

- les voies d'accés et chemins menant a la carriére,

- les piézometres et fossés limitrophes de la carriere,

- les aménagements particuliers et notamment ceux en faveur de la biodiversité (zones de hauts-fonds,
zones de mares a batraciens, efc..)),

- des coupes (profils réalisés dans la direction de la plus grande pente), avec des échelles horizontales
et verticales égales, visant notamment a appréhender les pentes de stabilité naturelle des fronts
d'exploitation et des fronts en cours de remblaiement. ».

Article 14 : Les prescriptions de I'article 17 « Dispositions générales » de 'arrété préfectoral n®960131
du 31 janvier 1996 modifié susvisé, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

«L'exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de I'exploitation pour limiter les
risques de pollution des eaux, de I'air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et I'impact
visuel.

Le remblaiement de la carriére est interdit, sauf s’agissant des opérations d’'enfouissement de stériles de
découverte et d'excédents de terres de découverte et de terres végétales (cf. art 10-3 de larrété
d’autorisation d’exploiter) issus de la découverte des terrains de la carriere Graviére de la Hardt | les
opérations d'enfouissement sont exclusivement autorisées au droit des parcelles suivantes (voir plan
joint en annexe) :

section | parcelle

2 - 6pp, 7pp. 8pp
- 295pp, 339 pp et 340 pp
- 307pp, 305pp, 233, 232pp, 231pp et 230 pp

Il est interdit de déverser tout déchet dans le plan d’'eau, a l'exception exclusivement des stériles de
découverte et des excédents de terres de découverte issus du site de la carriére Graviere de la Hardt -
Sierentz, dont le déversement est autorisé au droit des terrains cités au tableau ci-dessous :

section | parcelle

2 - Bpp et 7pp
- 339 pp
- 307pp, 305pp, 233, 232pp, 231pp
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L'ensemble du site et ses abords placés sous le controle de I'exploitant sont maintenus en bon état de
propreté. Les éventuels batiments et installations sont entretenus en permanence.

Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et
enfretenues.

Les véhicules sortant de linstallation ne doivent pas éire & l'origine d’envols de poussiéres, ni entrainer
de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de circulation publiques (cf. article 8-4 de Parrété
d’autorisation d'exploiter).».

Article 15 : Les prescriptions de l'article 21 « Déchets » de l'arrété préfectoral n°960131 du 31 janvier
1996 modifié susvisé, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Article 21-1 Généralités

Toutes dispositions sont prises par I'exploitant pour limiter les quantités de déchets produits, notamment
en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets sont
collectées séparément, puis valorisées ou éliminées dans des installations diment autorisées.

L'incineration, la mise en décharge ou le simple abandon de déchets sur le site méme, sont interdits, a
I'exception de la mesure d'enfouissement de stériles de découverte et d'excédents de terres de
découverte et de terres végétales issus de la découverte des terrains de la carrigre Graviére de la Hardt -
Sierentz, et qui ne peuvent avoir lieu qu’au droit des parcelles suivantes :

section |parcelle

2 - 8pp, 7pp, 8Bpp
-295pp, 339 pp et 340 pp
- 307pp, 305pp, 233, 232pp, 231pp et 230 pp

L'exploitant met en place une surveillance pour éviter tout déversement, dépdt ou décharge de produits
extérieurs au site et de déchets.

Article 21-2 : Dispositions particulieres aux déchets inertes et terres non poliuées résultant de
I'extraction

Article 21-2-1 Définitions

Les terres végétales et de découverte, les stériles de découverte et les résidus inertes issus de 'éventuel
traitement des eaux pluviales de ruissellement des zones de stockage de matériaux (avant leur
infiltration) sont considéres comme des déchets inertes et des terres non polluées, au sens du présent
arréte, s'ils satisfont aux criteres fixés a Fannexe | de 'arrété ministériel du 22 septembre 1994.

On entend par "installation de stockage” un endroit choisi pour y déposer des déchets d’extraction
solides ou fiquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure a trois (3) ans, a la
condition que cet endroit soit équipé d'une digue, d'une structure de retenue, de confinement ou de toute
autre structure utile ; ces installations comprennent également les terrils, les verses et les bassins.

Article 21-2-2 Utilisation, Stockage, Plan de gestion

Article 21-2-2-1 Utilisation

- les terres végétales et les terres de découverte,

- les steriles de decouverte,

- les stériles de production non pollués issus de I'entretien des éventuelles zones de décantation des
eaux pluviales de ruissellement de sols et de stockage mises en place sur le site d’exploitation,

sont essentiellement réutilisés dans le cadre de la remise en état du site.

Article 21-2-2-2 Stockage
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L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de ces dépdts de matériaux. Les installations de
stockage de déchets inertes et de terres non polluées sont construites, gérées et entretenues de maniere
a assurer leur stabilité physigue et a prévenir toute pollution. L'exploitant assure un suivi des quantites et
des caractéristiques des matériaux stockes, et établit un plan topographique permettant de localiser les
zones de stockage temporaire correspondantes.

Article 21-2-2-3 Plan de gestion
L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du
fonctionnement de la carriére.

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :

— |a caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui
seront stockes durant la période d'exploitation,

— la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont
soumis,

— en tant que de besoin, la description de la maniére dont le dépdt des déchets peut affecter
I'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour
réduire au minimum les incidences sur I'environnement,

— la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces dechets,

— le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets,

~ les procédures de controle et de surveillance proposées,

— entant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualite de 'eau et en vue
de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de 'air et du sol,

— une étude de I'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus a
l'installation de stockage de déchets,

— les éléments issus de l'étude de danger propres & prévenir les risques d'accident majeur en
conformité avec les dispositions prévues par 'arrété du 19 avril 2010 relatif & la gestion des
déchets des industries extractives et applicables aux installations classées pour la protection de
Fenvironnement soumises a autorisation et aux installations de gestion de déchets provenant des
mines ou carriéres.

Le plan de gestion est révisé par I'exploitant tous les cing ans et dans le cas d'une modification
apportée aux installations, & leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature a entrainer une
modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet.».

Article 16 : Les prescriptions de l'article 24-2 « Dispositions de remise en état du site » de l'arrété
préfectoral n°960131 du 31 janvier 1996 modifié susvisé, sont annulées et remplacées par les
dispositions suivantes :

«La remise en état finale doit &tre achevée au plus tard a 'échéance de l'autorisation d’exploiter.

Celle-ci consiste :

- en la réalisation d’'un grand plan d'eau a des fins de loisir et de détente, et en la possibilité de mettre
en place une pisciculture a I'Est,

- en la réalisation d’un secteur remblayé a la cote du terrain naturel en partie Ouest du site et remis a
I'état de prairie ou a I'état agricole.

Le plan en annexe présente les surfaces a exploiter et les schémas de remise en état.».

Article 17 : Les prescriptions de l'article 24-3 « Dispositions de remise en état du site » de l'arréte
préfectoral n°960131 du 31 janvier 1996 modifié susvisé, sont annulées et remplacées par les
dispositions suivantes :

«Sans préjudice aux dispositions édictées dans le document d'impact, la remise en etat et le
réaménagement sont conduits dans le respect des prescriptions suivantes (compte tenu de la vocation
ultérieure du site) (cf plan de remise en état annexé) :
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Généeralités

- le tracé des rives doit &viter les formes linéaires (voir plan de remise en état annexé
au présent arrété),

- les talus doivent présenter des pentes diverses, afin de permettre I'implantation
d'espéces animales et vegétales variées,

- les terres vegétales et de découverte servent & |a remise en état des zones situéeas
autour du plan d'eau (sauf la plage), des talus, des banquettes et de la zone
remblayée,

- les plantations terrestres et aquatiques sont réalisées comme prévu dans e
document d'impact,

- la zone de plage est recouverte, tant & sec que sous eau, d’'une épaisseur d'au
moins 20 centimétres de sables de granulométries variées comprises entre 0,08 et 4
mm,

- pour les éventuelles parties restant & sec, le fond de l'exploitation doit &tre aplani
avant le régalage des terres de découverte, sauf en ce qui concerne les parties
destinées a rester en surface graveleuse comme indigué au plan de remise en état,

- si la réussite de la remise en état du site semble compromise par [apparition
d’humidité, des travaux de drainage nécessaires a l'assainissement des zones
concernées sont effectués,

- le recouvrement (pour les surfaces qui doivent étre recouvertes) du fond de la
carriere, des banquettes, des talus, de leur accés se fait en deux phases
successives (terres de découverte, puis terres végétales); les surfaces sur
lesquefles les terres végétales ont été remises en place ne doivent plus étre
parcourues par les engins de chantier.

Limite Est - banquettes vegétalisées ef plantées d'espéces végetales d’essences locales,
- talus de raccordement de pente 1/1,5, conservé & I'état graveleux,
- chemin de bord de plan d'eau, a sec
- bord de plan d'eau
- zone de hauts-fonds (**) du cété Nord (Longueur de 110 m et largeur de 30/35 m
dans le prolongement de la zone de hauts-fonds de la carriére exploitée au lisu-dit
Rittiecke
- aménagement de développement de la biodiversité (batraciens) (*) en partie Nord
de la petite presqu'ile.

Limite Sud |Parties Est et médiane
- 17 ha de terrains a la cote du terrain naturel, non exploités et & I'état nature d’'usage
agricole, supportant notamment je pyléne EDF,
- talus de raccordement de pente 1/1,5, partiellement recouvert sur sa limite Est
(future presqu’ile dans le cadre d'un éventuel renouvellement) de terres de
découverte et végétales et végétalisé d’'essences locales
- chemin de bord de plan d'eau, & sec
- bord de plan d'eau.
Partie Quest
- banquette partiellement recouverte de terres de découverte et végétales et
végétalisee d'essences locales,
- talus de raccordement de pente 1/1,5 partiellement recouvert de terres de
découverte et végétales et vegétalisé d'essences locales,
- chemin de bord de plan d'eau, a sec,
- bord de plan d'eau.

Limite Quest | - banquette & |a cote du terrain naturel, prolongée par une zone remblayée 4 la cote

du terrain naturel d'environ :

» 118 m (du cdté des parcelles 295, 339, 307, 305, 233, 232, 331)

e 144 m (du cdté des parcelles 340, 6 et 7)

Talus de raccordement de pente 1/1,5

e a I'état graveleux pour le talus sur la parcelle 230

e recouvert de terres de découverte et végétales et végetalisé d'essences locales
pour le talus sur la parcelle 8

Zone & I'état graveleux puis plage sur la partie Est de la parcelle 230 ~ section 2

Chemin & sec de pieds de talus puis berge rectiligne de bord de plan d’eau sur la
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parcelie 8- section 2.

Angle Nord-Est du plan d’eau : début d'une vaste zone de hauts-fonds allant de la
parcelle 8 jusque la parcelie 20 — section 2

Limite Nord |Partie Quest

- banquette végétalisée et plantée d'espéces végétales d'essences locales dans le
prolongement de la forét de la Hardt,

- talus de raccordement de pente 1/1,5, partielement recouvert de terres de
découverte et végétales et végatalisé d'essences locales,

- chemin de bord de plan d'eau, & sec,

- bord de plan d'eau,

- aménagement de développement de la biodiversité (batraciens) (*} en angle Nord-
Ouest de bord de plan d'eau,

- vaste zone de hauts-fonds (**) dans I'angle Nord-Ouest du plan d'eau (longueur de
250 m et largeur maximale de 100 m dans P'angle Nord-Ouest pour une largeur
moyenne d'au moins 20 m sur toute la zone de hauts-fonds) jusque la parcelle 20~
section 2.

Partie Médiane

- banquette végétalisée et plantée d'especes végétales d’essences locales dans le
prolongement de |a forét de la Hardt,

- talus de raccordement de pente 1/1,5, partiellement recouvert de terres de
découverte et végétales et végétalisé d'essences locales,

- chemin de bord de plan d'eau, a sec,

- bord de plan d’eauy,

- petite zone de hauts-fonds (**) & la jonction avec la limite Sud-Est de [a carriére
voisine au lieu-dit Rittiecke.

Partie Est

- plan d'eau dans la continuité du plan d'eau de la carriére voisine au lieu-dit
Rittiecke,

- zone de hauts-fonds réalisée en limite Est du plan d'eau.

(*} Aménagements pour batraciens :

ils sont constitués de :

- un cortége de mares toujours en eau,

- un cortége de flagues/mares/dépressions peu profondes (5/15 cm) de 6-10 m? (propices au Crapaud
calamite),

avec mise en place de tas de galets (en petits tas) et refuges.

Ces aménagements sont réalisés sur des terrains a I'état graveleux et restant hors d’eau en bordure de

plan d'eau mais déconnectés de plan d’eau et protégés de celui-ci par des merlons de tout-venant de

0,50 a 1m de hauteur.

(**) Zones de hauts-fonds : zones établies entre les cotes 238,50 mNGF vers la berge et 237,50 mNGF
vers le plan d’eau, sous réserve de modifications ultérieurement imposées suite a la transmission,
au plus tard le 31 décembre 2019, de la synthése concernant le battement du toit de la nappe dont il est
fait &état & l'article 26-2-2 «Suivi piézométrique ».

Article 18 : Les prescriptions de i'article 25 « Dispositions relatives aux garanties financiéres » de
l'arrété préfectoral n°960131 du 31 janvier 1996 modifié susvisé, sont annulées et remplacees par
les dispositions suivantes :

«Article 25.1. Objet des garanties financiéres - Manquement a I'obligation
L'exploitation de carriére, tant aprés l'autorisation initiale qu'aprés une autorisation de changement
d'exploitant des carriéres, est subordonnée a la constitution de garanties financieres.

Ces garanties sont destinées a assurer la remise en état aprés fermeture. Elles ne couvrent pas les
indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de poliution ou
d'accident causé par l'installation.
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Les garanties financiéres doivent étre maintenues jusqu'a la constatation effective par lI'inspecteur des
installations classées de la remise en état du site et la fin de la procédure de levée des garanties
financiéeres.

Le préfet met en ceuvre les garanties financiéres soit en cas de non-exécution par l'exploitant des
opérations de remise en état du site aprés exploitation, aprés intervention des mesures prévues a l'article
L171-8 du code de 'environnement, soit en cas de disparition juridique de I'exploitant.

Le manquement a l'obligation de garantie donne lieu, aprés mise en demeure, a l'application de la
procédure de consignation prévue a l'article L171-8, indépendamment des poursuites pénales qui
peuvent étre exercées.

Article 25.2. Montant des garanties financiéres

La remise en état est strictement coordonnée a [lexploitation; selon _le dernier schéma
d'exploitation/remise en état autorisé, I'exploitation de la phase [n + 2] ne peut étre entamée que lorsque
la remise en état de la phase [n] est terminée, hors la réalisation des aménagements complémentaires
relatifs aux principales zones de hauts-fonds prévues au document d'impact.

La durée de Pautorisation de 30 ans est diviseée en 6 périodes. A chaque période correspond un montant
de garanties financiéres permettant la remise en état maximale au sein de cette péricde.

Le montant des garanties financieres permettant d'assurer la remise en état maximale pour chacune de
ces périodes est de :

Périodes Montant total en Euros TTC
14 juin 1999 au 14 juin 2004 379 598, 05 - pour mémoire (¥)
14 juin 2004 au 14 juin 2009 379 598, 05 - pour mémoire (*)
14 juin 2009 au 1er février 2013 124 308, 93 - pour mémaoire {*)
Du ter février 2013 au 31 janvier 2017 174 870 - pour mémoire (**)
Du 31 janvier 2017 au 31 janvier 2022 400 175 (*1)
Du 31 janvier 2022 au 31 juillet 2026 (6 mois aprés |432 631 (*%)
Féchéance de remise en état)

{*)Les montants de garanties financiéres cont été établis sur la base des modalités de calcul de l'arrété ministériel du
10 février 1998 relatif a la détermination du montant des garanties financiéres de remise en état des carriéres.

{**) montants actualisés sur la base de .
- indice TPO1 de référence : 616,5 et taux de TVA de référence : 19,6 %,

- taux de TVA : 20 %,
- dernier indice TPO1 base 2010 connu (aolt 2018) : 102,30 :; coefficient de raccordement : 6,5345 ; soit nouvel

indice TPO1 : 668,48

En fin de chaque période, l'exploitant constitue et tient a la disposition de l'inspection des installations
classées un dossier justificatif de la réalisation des travaux de remise en état comprenant le plan a jour
des zones réaménagées a lissue de la période.

Article 25.3. Etablissement des garanties financiéres

Avant le début d'exploitation, a l'issue des aménagements préliminaires et dans les conditions prévues

par le présent arrété, I'exploitant adresse au préfet :

- le document attestant la constitution des garanties financieres établie dans les formes prévues par
I'arrété ministériel du 31 juillet 2012,

- la valeur datée du dernier indice public TPO1.

Dans un délai de 15 jours, comptés & la notification de tout arrété préfectoral d'autorisation
d’exploiter ou de prescriptions complémentaires modifiant la période de garanties financiéres ou
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le montant de garanties financiéres, I'exploitant adresse au préfet, pour la période concernée, un
nouvel acte de cautionnement des garanties financieres de remise en état :

- du montant correspondant a la période concernée, et actualisé

- valide jusqu'a 'échéance de cette période.

Article 25.4. Renouvellement des garanties financieres

Le renouvellement des garanties financiéres doit intervenir six (6) mois avant la date d'écheance du
document.

A l'occasion de ce renouvellement, le montant des garanties financieres est actualisé, en fonction de
{'évolution de l'indice TPO1.

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, l'exploitant adresse au préfet, six (6) mois
avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrété ministériel du 31
juillet 2012.

Article 25.5. Actualisation des garanties financiéres

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du préfet dans

les cas suivants :

- tous les cing ans au prorata de la variation de findice publié TP 01,

- lorsgqu'il y a une augmentation supérieure a 15 % de l'indice TP01, sur une période inférieure a celles
mentionnées ci-dessus au § « Montants des garanties financiéres », et ce dans les six mois qui
suivent cette augmentation.

L'actualisation des garanties financiéres reléve de l'initiative de ['exploitant.
Toute modification des conditions d'exploitation conduisant a une augmentation du montant des garanties
financiéres doit étre subordonnée a la constitution de nouvelles garanties financiéres.

Article 25.6. Révision du montant des garanties financiéres

Le montant des garanties financiéres pourra étre révisé fors de toute modification des conditions
d’exploitation telles que définies a l'autorisation d'exploiter ou aux prescriptions complémentaires
ultérieures et, notamment, lorsque la quantité de matériaux extraits est inférieure a la capacité autorisée
et conduit & un colt de remise en état inférieur & au moins 25 % du coGt couvert par les garanties
financiéres, I'exploitant peut demander au préfet, pour les périodes quinguennales suivantes, une
modification du calendrier de I'exploitation et de la remise en état et une modification du montant des
garanties financiéres.

Cette demande est accompagnée d'un dossier et intervient au moins six mois avant I'échéance de la
période en cours.

Article 25.7. Levée de l'obligation de garanties financiéres

Le préfet détermine, dans les formes prévues a l'article R.512-31, la date a laquelle peut étre levee, en
tout ou partie, 'obligation de garanties financiéres, en tenant compte des dangers ou inconvénients
résiduels de Finstallation. La décision du préfet ne peut intervenir gu’aprés consultation des maires des
communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de I'exploitant, d’une évaluation
critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de I'obligation de garantie.

La décision constatant quil n'y a plus lieu de maintenir les garanties financiéres est portée a la
connaissance du garant par le préfet.».

Article 19 : Les prescriptions de l'article 26-1-1 « Surveillance de la qualité des eaux souterraines -
conception du réseau » de I'arrété préfectoral n°960131 du 31 janvier 1996 susvisé, relatives a la

surveillance de la qualité des eaux souterraines, sont annulées et remplacées par les dispositions
suivantes :

«le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants :
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N°BSS de Localisation par rapport au site (amont ou . . Profondeur de

'ouvrage aval hydrauligue ) PP ( Aquifere capté Pouvrageen m

445-3X-0118 Amont du site superficiel 9,5

445-3X-0158 Aval Est du site « Rittiecke » superficiel 23,25

445- 3X-0105 Aval Nord-Est du site « Rittiecke » superficiel 17,80

A préciser Aval de Ia zone en remblaiement superficiel Compatible avec la
surveillance

Les ouvrages sont définis au plan annexé au présent arrété.».

Article 20 : Les prescriptions de l'article 26-2-2 « Surveillance de la qualité des eaux souterraines -
Suivi piézométrique » de l'arrété préfectoral n°960131 du 31 janvier 1996 susvisé, relatives a la
surveillance de la qualité des eaux souterraines, sont annulées et remplacées par les dispositions
sulivantes : :

«Les tétes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées de maniére a pouvoir tracer la carte
piezomeétrique des eaux souterraines au droit et 4 proximité du site.

Au moins une fois par an, en période de hautes eaux, le niveau piézométrique de chaque ouvrage de
surveillance est relevé. L'exploitant joint alors aux résultats d’analyses une carte des courbes isopiézes a
la date des prélévements, avec une localisation des puits de surveillance.

Dans I'hypothése ol le réseau de surveiliance mis en place ne serait pas représentatif du/des secteur(s)

a surveiller 'exploitant :

- met en place des puits de surveillance complémentaires, dans ie respect des prescriptions définies
dans l'article 26-1-2 du présent arrété,

- eninforme le préfet.

Au plus tard le 31 décembre 2019, et sur |a base des relevés de la hauteur du toit de la nappe au droit
de la carriére, Pexploitant remet au préfet une synthése permettant de justifier des cétes actuellement
retenues pour la réalisation des berges a sec, des aménagements a sec et des zones de hauts-fonds
dont il est fait etat a 'article 24-3 « Dispositions de remise en état.»,

Article 21: Réalisation du puits de surveillance de la qualité des eaux souterraines a aval
hydraulique du secteur remblayé

Dans un délai de 2 mois, 'exploitant :

- fait réaliser le puits « Aval de la zone en remblaiement » dont il est fait &tat a article 26-1-1 de I'arrété
d’autorisation d’exploiter,

— déclare au BRGM ce nouvel ouvrage afin de pouvoir disposer de l'indice BSS, identifiant unigue de
celui-ci.

Dans un délai de 3 mois, I'exploitant adresse 3 l'inspection des installations classées :

— les informations techniques de conception du nouveau puits utilisé dans le cadre de fa surveillance de
la qualité des eaux souterraines (coupes d'implantation, hauteur de crépinage, etc...),

— lindice BSS de ce nouvel ocuvrage.

Article 22 : Etude géologique de profondeur d’exploitation
Au plus tard le 31 mai 2017, I'exploitant remet au préfet une étude résuitant de la réalisation de
sondages de sous-sol permettant de préciser la profondeur du gisement exploitable au droit de son site.

Article 23 : Piéces annexes a l'arrété d’autorisation d’exploiter consolidé

Il est annexé & l'arrété d’autorisation d’exploiter du 31 janvier 1896 susvisé consoalidé, un document
« ANNEXE » avec les piéces annexes suivantes :
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PJ1 plan de localisation

pPJ2 plan parcellaire

PJ3 plan de localisation des sommets D, E, F et G délimitant la superficie de terrains inchée
dans le périmeétre de la carriére mais dont toute exploitation {décapage ef extraction) est
interdite

PJ4 plan de phasage d'exploitation de la carriere Holcim Beton Granulat Haﬁf—Rhin
(anciennement site Graviére de la Hardt) de Sierentz, remplagant le phasage
d'exploitation annexé a l'arrété préfectoral d'autorisation d'exploiter du 31 janvier
1996

PJ5 et |- plan de ['état de la remise en état de la carriére a 'échéance de I'autorisation d'exploiter
PJ5bis |aux lieu et place du plan de remise en état annexé a l'arrété préfectoral d'autorisation
d'exploiter du 31 janvier 1996,

- |légende

PJ6 et |Schémas de calcul des montants de garanties financiéres de remise en état pour les
PJBbis |phases :

- phase [31 janvier 2017- 31 janvier 2022},

- phase [31 janvier 2022- 31 janvier 2026].

PJ7 pian d'implantation des puits de surveillance de la qualité des eaux souterraines

PJ8 recommandations pour la réalisation des ouvrages de surveillance des eaux souterraines

PJS proposition de présentation des résultats de surveillance de la qualité des eaux
souterraines

Article 24 : FRAIS
Les frais inhérents a 'application des prescriptions du présent arrété sont a la charge de I'exploitant.

Article 25 : PUBLICITE

Conformément a l'article R181-44 du code de I'environnement, un extrait du présent arrété énumérant
les conditions auxquelles les prescriptions ont été prises et faisant connaitre qu'une copie en est
déposée aux archives de la mairie de Sierentz et mise a la disposition de tout intéresse, sera affiche
dans ladite mairie.

Article 26 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrdté est soumis a un contentieux de pleine juridiction selon larticle R181-50 du Code de
PEnvironnement. :

Il peut étre déféré au Tribunal Administratif de Strasbourg :
1. Par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois a compter du jour ol la décision
Iui a &té notifiée ;
2. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts
mentionnés a l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois a compter de .
« L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;

« La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prevue au 4° du
méme article.

Le délai court & compter de la derniere formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette derniére
formalité, le délai court & compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
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Article 27

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, le Sous-Préfet de Mulhouse, la Directrice
Régionale de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L) chargée de I'Inspection
des Installations Classées et le maire de Sierentz sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller

a l'exécution du présent arrété dont copie sera notifiée a la société Holcim Béton Granulat Haut-Rhin.

Faita COLMAR, le 27 AVR. 2q:7

Le Prefet, |
Pour le Prefgt et par délegation,

Le Secrétairg, Général,

ANNEXES

PJ1 plan de localisation

P2 plan parcellaire

PJ3 plan de localisation des sommets D, E, F et G délimitant la superficie de terrains incluse
dans le périmétre de la carriére mais dont toute exploitation {décapage et extraction) est
interdite

pJ4 plan de phasage d'exploitation de la carriere Holcim Béton Granulat Haut-Rhin
(anciennement site Graviere de la Hardt) de Sierentz, remplagant le phasage
d'exploitation annexé a Farrété préfectoral d'autcrisation d'exploiter du 31 janvier
1996

PJB et |- plan de I'état de la remise en état de la carrigre a I'échéance de l'autorisation d'exploiter

PJ5bis |au lieu et place du plan de remise en état annex# a I'arrété préfectoral d'autorisation
d'exploiter du 31 janvier 1996,
- [égende.

PJ6 et |Schémas de calcul des montants de garanties financiéres de remise en état pour les

PJ6bis | phases :
- phase [[31 janvier 2017 - 31 janvier 2022),
- phase [31 janvier 2022 - 31 janvier 2026].

PJ7 plan d'implantation des puits de surveillance de la qualité des eaux souterraines

PJ8 recommandations pour la réalisation des ouvrages de surveillance des eaux souterraines

PJa proposition de présentation des résultats de surveillance de la qualité des eaux

souterraines
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PJ8- Recommandations pour la réalisation des ouvrages de surveillance des eaux souterraines :

- Afin déviter les infiltrations depuis la surface, la
réalisaion d'un  forage doit s’accompagner dune
cimentation de Pespace interannulaire sur 1 m de
profondeur, compté a partir du terrain naturel,

= Lorsque le forage doit traverser une nappe libre avant
de capter une nappe captive, louvtage est réalisé en deux
étapes, avec aveuglement par cimentation réalisée au
nivean de la couche imperméable séparant les deux
aquiféres. Aprés un temps de prise, le forage est
poutsuivi en diamétre réduit dans la nappe inféfieure 4
captet.

~ La téte du forage doit dépasser le terrain naturel d’an
moins 50 cm ou étre enterrée.

~ La surface autour de la téte du forage doit étre rendue
étanche.

- Les ouviages doivent comporter un dispositif de
fermeture fable pour empécher toute ouverture en
dehots des campagnes de prélévements.

- les boues de forage sont considérées comme des
déchets et doivent donc faire Vobjet dun traitement en

rapport.

Niveau Niveau de 'eau
de Ja nappe  dans le forage
aw repos

Ciment

Tuhe dépassant du sol
(50 cm au mintmum)

Margelle en ciment

.zn\-ivuuuu. ----------- &

Cone de rabattement
du ferage an production

iectd {hauteur de 30 cm
{injecté par Ia base) / miniesum)
T PR TRA
\ .PE Cantrayr
Terrain dénoys
< Tubage de protection,

LR R Y T YT PR TP PPy

. Centratr

Joint ¢étanchéi
{Asgile) évite &
Pinvasion da Faguifars :
etdu gravier parle -

ciment g

Massi filtrant — -4}

(gravier calibré) 4 4
Aquitere :

{obligatoire)
Grépina
{adaptée & 1a formation
aquifere et sous la niveau
de l'eau en pompage}

]
ke

LT

Tube plein 2 la base de
la crépine

agnen

PJ9 - Proposition de présentation des résultats de surveillance de la qualité des eaux

souterraines

IDENTIFICATION DU PIEZOMETRE

Codification locale | N°BSS [ Profondeur | Niveau piézométriqgue | Nivellement
ANALYSES
Fréquence | Date |
RESULTATS
. : s - Qrigine de la
Code SANDRE Nom du parameétre | Méthode | Unité | Résultat | Valeur limite valeur limite
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