PREFET

R.IE.LI;,{'\NI:TCI)CIIR&E Direction de la coordination
e des politiques publiques et de I'appui territorial
Egalité

Fraternité

ARRETE n°2025/ICPE/244 portant
prorogation du délai de validité de I'autorisation environnementale délivrée par arrété
préfectoral n°2020/ICPE/011 du 31 janvier 2020 modifié
autorisant I'exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de JANS
société PARC EOLIEN BUTTE NOIRE SAS

Le Préfet de Loire-Atlantique
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de I'Ordre national du Mérite

Vu le Code de I’environnement ;
Vu I'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative a I'autorisation environnementale ;

Vu l'arrété ministériel du 26 ao0t 2011 modifié, relatif aux installations de production d’électricité
utilisant I'énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise a autorisation au titre de la
rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ;

Vu |'arrété préfectoral n°2020/ICPE/O11 du 31 janvier 2020 autorisant la société PARC EOLIEN BUTTE
NOIRE SAS, dont le siége social est situé 2030, chemin de Queyrelier, 13 760 SAINT-CANNAT, a
exploiter un parc éolien constitué de 4 aérogénérateurs d'une puissance maximale de 12 MW et d'un
poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans ;

Vu les recours introduits par des tiers intéressés, a I'encontre de |'arrété préfectoral 2020/ICPE/O11 du
31 janvier 2020 précité, devant la Cour administrative d'appel de Nantes le 29 mai 2020 et le 28 janvier

2021,

Vu l'arrét de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 21 mai 2021, qui a sursis a statuer
dans l'attente d’'un arrété de régularisation ;

Vu l'arrété préfectoral n° 2021/ICPE/298 du 18 novembre 2021 portant régularisation de I'autorisation
d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de JANS par la société PARC EOLIEN BUTTE

NOIRE SAS ;

Vu le rejet du pourvoi déposé les 2 juin 2022 par un tiers intéressé devant le Conseil d’Etat et rejeté par
le Conseil d’Etat le 19 décembre 2022 ;

Vu l'arrété préfectoral n° 2025/ICPE/146 du 30 avril 2025 portant prescriptions complémentaires
d’exploiter un parc éolien constitué de 4 aérogénérateurs d'une puissance maximale de 14,4 MW et
d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans ;

Vu le courrier en date du 18 juin 2025 de la société PARC EOLIEN BUTTE NOIRE SAS, sollicitant une
prorogation d'une durée de 29 mois a compter du 20 ao0t 2025 ;

Vu le courrier de la DREAL donnant accord a la prorogation en date du 30 juin 2025 ;

Vu le projet d’arrété porté a la connaissance de la société PARC EOLIEN DE LA BUTTE NOIRE SAS
le 1% juillet 2025 ;
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Vu les observations sur ce projet d’arrété présentées par le demandeur par courriel en date du 1 juillet
2025.

Considérant que, dans ce courrier, la société PARC EOLIEN BUTTE NOIRE SAS motive sa demande par
les contraintes de raccordement au réseau électrique ne permettant pas une mise en service au terme
de la validité de l'autorisation initiale d’exploiter ainsi que par les délais d'approvisionnement par les
fabricants d’éolienne d’a minima 12 mois a compter de la passation de la commande, qui n’a pu étre
réalisée avant la délivrance de I'arrété préfectoral complémentaire n°® 2025/ICPE/146 du 30 avril 2025 ;

Considérant qu'en application de l'article R.181-48 du Code de l'environnement, l‘autorisation
environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé dans un
délai de trois ans a compter du jour de la notification de I'autorisation ;

Considérant qu'en application du Il de |'article R. 181-48 du Code de I'environnement, le délai précité a
été suspendu du 29 mai 2020 au 19 décembre 2022 pour motifs de recours et qu’en conséquence le
délai de trois ans visé supra n’est pas échu ;

Considérant que, conformément a I'article R.515-109 du Code de I'environnement, ce délai de validité
peut étre prolongé dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans,
notamment dans le cas oU I'exploitant, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne peut pas
mettre en service son installation dans le délai prévu ;

Considérant que le délai supplémentaire demandé par I'exploitant, qui est de 29 mois, n'excéde pas
celui prévu par I'article R.515-109 du Code de I'environnement ;

Considérant l‘article R.515-109 du Code de I‘environnement qui précise que «nonobstant les
dispositions des deux premiéres phrases de l'article R.123-24, |la prorogation susmentionnée emporte
celle de la validité de I'enquéte publique » ;

Considérant que la demande présentée par la société PARC EOLIEN BUTTE NOIRE SAS, visant a obtenir
la prorogation de I'autorisation ICPE d'exploiter un parc éolien sur la commune de ]ans, n'implique pas
de modification substantielle du projet;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la préfecture de la Loire-Atlantique,

ARRETE

Titre |
Dispositions générales

Article 1: Objet

La durée de validité de I'autorisation environnementale délivrée par arrété préfectoral n°2020/ICPE/O11
du 31 janvier 2020 a la société PARC EOLIEN BUTTE NOIRE SAS, portant autorisation d'exploiter une
installation terrestre de production d'électricité utilisant I'énergie mécanique du vent comprenant
4 aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans est prorogée de
29 mois, soit jusqu'au 20 janvier 2028 .

Article 2 : Délais et voies de recours

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.

Il peut étre déféré auprés de la Cour Administrative d’Appel de Nantes (2 place de I'Edit de Nantes -
BP 18529 - 44185 NANTES cedex 4) :
1° par I'exploitant, dans un délai de deux mois a compter du jour ou l'arrété lui a été notifié ;
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a
I'article L.181-3 dans un délai de deux mois a compter de :

a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de Iarticle R.181-45 ;

b) la publication du présent arrété sur le site internet de la préfecture prévue au méme article.

Le délai court a compter de la derniére formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette derniére
formalité, le délai court a compter du premier jour d'affichage de I'arrété.
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La juridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par |'application Télérecours citoyens
accessible a partir du site www.telerecours.fr.

En cas de recours contentieux des tiers intéressés a |I'encontre du présent arrété, |'auteur du recours
est tenu, a peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci a I'auteur de la décision et au bénéficiaire de la
décision. L'auteur d‘un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la
décision a peine de non prorogation du délai de recours contentieux.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de
réception, dans un délai de quinze jours francs a compter du dépdt du recours contentieux ou de
la date d’envoi du recours administratif.

Article 3 : Publicité

Le présent arrété est notifié a la société PARC EOLIEN BUTTE NOIRE SAS, publié sur le site
internet de la Préfecture de la Loire-Atlantique et une copie est adressée au maire de la commune

de Jans.
Article 4 : Exécution

La Secrétaire générale de la préfecture de Loire-Atlantique, le Sous-Préfet de l'arrondissement de
Chateaubriant-Ancenis, la Directrice régionale de I'environnement, de I'aménagement et du loge-
ment, le Directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de |'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée au maire de la commune de
Jans, ainsi qu’au bénéficiaire de I'autorisation environnementale.

Saint-Nazaire, le 0 q IL. 2025

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Saint-Nazaire
Suppléant du Sous-Préfet de
Chateaybriant-Ancenis,

de WISPERAIRE

Tél:02.40.41.20.20
¢l - prefecture@loire-atlantigue.gouv.fr
6 Ql Al CEINERAY - BP33575 - 44035 NANTES CEDEX 1







