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1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 13/05/2025 au niveau du chantier
Montana de la plateforme chimique de Salindres implanté Quartier Usine 30340 SALINDRES.
L'inspection a été annoncée le 09/04/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le
site internet Géorisques ( https://www.georisques.gouv.fr/ ).

Cette inspection est réalisée dans le cadre du suivi de I'avancement des travaux de réhabilitation
prescrit par I'arrété préfectoral du 23 septembre 2020 a la société Pechiney Batiment en qualité de
tiers demandeur pour la réalisation des opérations de réhabilitation des anciens bassins de
stockage de déchets dits B2 et DIB.

Ces travaux, qui ont débuté en octobre 2020, ont été interrompus fin 2021 pour des raisons
techniques. Préalablement & la reprise de ce chantier, un programme d'investigations
complémentaires géotechniques, géophysiques et hydrogéologiques a été engagé par le tiers
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demandeur au premier semestre 2023. Pendant la phase d'interruption du chantier et de réalisation
des investigations complémentaires, les mesures de surveillance et de maitrise des impacts,
notamment en matiére de collecte et traitement des lixiviats se sont poursuivies. L'année 2025
marque la reprise du chantier de réhabilitation ainsi que la mise en place d'un pilote pour le
traitement des PFAS retrouvés dans les lixiviats.

Les informations relatives a I'établissement sont les suivantes :
*  SOLVAY Rhodia Opérations
e Quartier Usine 30340 SALINDRES
* Code AIOT : 0006601578
* Régime : Autorisation
+ Statut Seveso : Seveso seuil haut
« |ED:Non

La plateforme de Salindres connait une activité industrielle depuis la fin du XIXéme siécle. Dans
I'histoire de l'exploitation de cette plateforme les résidus de production (résidus de bauxite ou
boues rouges, et sulfate de calcium majoritairement) ont historiquement été stockés dans plusieurs
bassins de décantation dont en particulier le bassin dit B2. Ces entreposages historiques ont généré
une contamination des eaux souterraines piégées dans les déchets qui impacte les eaux de surface
en aval hydraulique, via la résurgence des lixiviats. Dans ce contexte |'inspection des installations
classées a prescrit par arrété préfectoral la mise en ceuvre d'un plan de réhabilitation visant la
suppression des impacts environnementaux sur les eaux de surface.l'activité industrielle de la
plateforme de Salindres est ancienne et plusieurs exploitants se sont succédés. Ainsi, méme si la
société Rhodia Opérations est I'actuel propriétaire des terrains de la plateforme, la principale zone
de dépdt des résidus est sous maitrise fonciére de la société Pechiney Batiment (groupe Rio Tinto).
Dans ce cadre, Rhodia Opérations prend la responsabilité d’exploitant unique de ces anciennes
zones de stockage de déchets, au titre de la législation des ICPE. C'est avec le dispositif tiers-
demandeur que Pechiney Batiment assure la réhabilitation des zones dites B2, bassins adjacents et
DIB, dont il posséde la maitrise fonciére (30 ha). Pour ce faire, Pechiney Batiment a sollicité I'accord
du préfet, en accord avec lI'exploitant (Rhodia Opérations en 'occurrence), pour mettre en oceuvre
son projet de réhabilitation pour un usage comparable a la derniére période d'exploitation.
Conformément aux dispositions du code de I'environnement, le mémoire de réhabilitation porté
par la société Pechiney Batiment a fait I'objet d’une instruction et les travaux sont encadrés par
I'arrété préfectoral du 23 septembre 2020, opposable a la société Pechiney Batiment.

Thémes de l'inspection :
« Sites et sols pollués

2) Constats
2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement reléve de la responsabilité de |'exploitant. Le contrble des prescriptions réalisé ne
se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et a ce titre, ne constitue pas
un examen de conformité de I'administration a I'ensemble des dispositions qui sont applicables a
I'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les
installations dans leur état au moment du contréle.
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A chaque point de contrble est associée une fiche de constat qui comprend notamment les
informations suivantes :

le nom donné au point de contrdle ;

la référence réglementaire de la prescription contrdlée ;

si le point de contréle est la suite d'un contrble antérieur, les suites retenues lors de la

précédente visite ;

la prescription contrdlée ;

a l'issue du contrdle :

& le constat établi par I'inspection des installations classées ;

¢ les observations éventuelles ;

+ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;

¢ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées a
Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une
mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

« Faits sans suite administrative » ;
« Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent a proposer a
Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
¢ soit la demande de justificatifs et/ou d’actions correctives a I'exploitant (afin de se
conformer a la prescription) ;
¢ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de 'environnement des
suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;

« Faits concluant a une prescription inadaptée ou obsoléte » : dans ce cas, une analyse
approfondie sera menée a posteriori du contrdle puis éventuellement une modification de
la rédaction de la prescription par voie d'arrété préfectoral pourra étre proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de fagon exhaustive
pour chaque point de contrdle. Leur synthése est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font |'objet d'une proposition de suites administratives :

Proposition de suites de

Point de s . . I'Inspection des installations |Proposition
N° n Référence réglementaire . 1

contréle classées a l'issue de la de délais

présente inspection
Surveillance N
3 environnement Arréte Préfectoral du Demande d'action corrective| 3 mois
. 23/09/2020, article 4.4V
ale du chantier

5 Identification Arrété Préfectoral du Demande d'action correctivel 1 mois

des PFAS 17/10/2024, article 3

(1) s'applique & compter de la date de la notification de I'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale
Les fiches de constats suivantes ne font pas I'objet de propositions de suites administratives :
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N° Point de contréle Référence réglementaire Autre information

Surveillance o

1 environnementale Arrété Préfectoral du Sans objet
) 23/09/2020, article 4.4.11 )

du chantier

Surveillance L

2 environnementale Arrété Préfectoral du Sans objet
) 23/09/2020, article 4.4.IV )

du chantier

Surveillance N
4 environnementale Arrété Préfectoral du Sans objet
23/09/2020, article 4.4V )

du chantier
6 Quanltifica'tion des | Arrété Préfecto'ral du 17/10/2024, Sans objet
émissions article 4
Et I
. ude‘sur 2 Arrété Préfectoral du 17/10/2024, .
7 réduction des . Sans objet
. e article 6
niveaux d’émission
Travaux de Arrété Préfectoral du 11/12/2023, .
8 Sans objet

réhabilitation article 1

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Aprés 2 années d'interruption pour réalisation d'investigations complémentaires, le chantier
Montana reprendra au second semestre de I'année 2025. Les travaux vont permettre de réaliser d'ici
mi 2026 le remodelage et la pose de la couverture étanche sur les anciens stockages de déchets. En
paralléle I'exploitant a engagé une phase pilote pour le traitement des PFAS contenues dans les
lixiviats dans l'optique de proposer une solution de traitement a I'échelle industrielle en 2026.

La surveillance réalisée sur les lixiviats montre par ailleurs des dépassements de la valeur limite en
zinc qui traduisent une dégradation du systeme de traitement mis en ceuvre. Des actions
correctives doivent étre apportées a court terme pour retrouver la conformité et les justificatifs
transmis a l'inspection des installations classées.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Surveillance environnementale du chantier

Référence réglementaire : Arrété Préfectoral du 23/09/2020, article 4.4.11

Théme(s) : Risques chroniques, Station de traitement des lixiviats

Prescription controlée :

La conception et la performance de la station mobile de traitement des lixiviats permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elle est entretenue, exploitée
et surveillée de maniere a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux
variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a
I'occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement de I'installation de traitement est susceptible de
conduire a un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, |'exploitant prend
les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise.

Les principaux parameétres permettant de s'assurer de la bonne marche de linstallation de
traitement des eaux sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite de cette installation est confiée a un personnel compétent disposant d'une formation
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initiale et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de
fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les
dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrdles de la qualité des rejets
auxquels il a été procédé.

Constats :

L'installation d’ultra-filtration (UF) a été redimensionnée en 2023 pour permettre de traiter un flux
de 15 m3/h, contre 5 m3/h précédemment. En outre, des dépassements des valeurs limites en
concentration sur certains métaux (arsenic et molybdéne) étaient observés en sortie de ce
traitement. Pour corriger ces écarts le tiers demandeur a mis en place a |'été 2023 un traitement
complémentaire par filtration (substrat a base d'oxydes de fer). Malgré des premiers résultats
encourageant ce traitement complémentaire s'est avéré insuffisant pour réduire les émissions de
molybdéne au niveau imposé par l'arrété préfectoral. Une nouvelle installation de filtration
dimensionnée de maniére plus importante a ainsi été mise en place au premier trimestre 2024,
permettant de retrouver la conformité. Les performances du systéme de filtration se sont
dégradés au dernier trimestre 2024, ce qui a nécessité deux opérations de régénération réalisées
début 2025, avant que la décision soit prise de renouveler le filtre.

Un incident sur le groupe électrogéne alimentant la station a conduit a une suspension du
traitement des effluents Montana du 29 ao(0t au 7 octobre 2024. Ainsi, sur cette période, aucun
rejet d'effluents Montana vers les installations du GIE n'a eu lieu.

Le groupe électrogene a été remis en service le 8 octobre en mode dégradé (réservoir du groupe
rempli manuellement quotidiennement). Ce mode dégradé se traduit par un fonctionnement par
batch traités de 10 m*/h correspondant a un volume hebdomadaire traité de I'ordre de 840 m?
(équivalent a un traitement en continu de 5 m?/h). La station de traitement sera remise en service
en mode normal (traitement en continu) lorsqu’elle sera raccordée au réseau électrique ENEDIS
(raccordement prévisionnel juin 2025).

En 2024, 32 330 m? de lixiviats ont été traités par la station.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Surveillance environnementale du chantier

Référence réglementaire : Arrété Préfectoral du 23/09/2020, article 4.4.1V
Théme(s) : Risques chroniques, Points de rejets

Prescription controélée :

Effluents dirigés vers le bassin B3S exploité par le GIE Chimie durant la premiére phase du
chantier. Aucun rejet n'est effectué directement vers le milieu naturel, sans traitement préalable
permettant d’assurer le respect des valeurs limites imposées par le présent arrété

Constats :

Les résurgences sont collectées vers deux bassins : B3NN d‘un volume de 1155 m? et B5N d'un
volume de 2233 m?2 Le transit des lixiviats par ces bassins permet d'alimenter & débit régulier (un
peu inférieur & 5 m3/h) l'unité de traitement des lixiviats.

Les lixiviats traités sont dirigés vers le bassin B3S du GIE Chimie avant rejet unique vers le milieu
par le GIE Chimie apres contrdle de la qualité.

8/13



Demande a formuler a I'exploitant a la suite du constat :

Dans le cadre du plan de gestion révisé le tiers demandeur prévoit de revoir l'organisation des
bassins ainsi que le systéme d'interception et de collecte des lixiviats. Le bassin BBNN sera comblé
pour assurer le confortement de la digue sud et le bassin B5N sera étanché. En outre le tiers
demandeur prévoit la création d'un écran hydraulique étanche entre sa zone de bassins et celle
du GIE.

L'exploitant transmet sous trois mois une évaluation des impacts liés a ces évolutions tant sur le
débit envoyé a la station de traitement des lixiviats au regard de la capacité de I'installation, que
sur la circulation des eaux souterraines (impact hydrogéologique global pour assurer |'absence de
désordre dans I'écoulement des eaux souterraines ou la création par effet induit de nouvelles
résurgences).

Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Surveillance environnementale du chantier

Référence réglementaire : Arrété Préfectoral du 23/09/2020, article 44.V

Théme(s) : Risques chroniques, Qualité des effluents rejetés

Prescription controlée :

Le tiers demandeur respecte, avant rejet des eaux traités dans les installations du GIE Chimie, les
valeurs limites ci-dessous définies. Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les
valeurs limites s'imposent a des prélevements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions
contraires, a partir d'une production journaliére. L'émissaire (point de rejet vers le B3S ou rejet
unique Pechiney Batiment vers I'Arias) est équipé d'un moyen de mesure du débit et d'un
dispositif de prélévement. Au moins une fois par an, ces mesures sont réalisées par un laboratoire
tiers agréé par le ministére en charge de I'Ecologie.

Constats :

Les résultats bimensuels de I'année 2024 et du premier semestre 2025 ont été présentés. Ces
résultats font apparaitre, des dépassements ponctuels sur la valeur limite en concentration pour le
molybdéne durant I'été 2024 (maximum 280 pg/L pour une valeur limite de 100 pg/L) et pour le
zinc au dernier trimestre (entre 1,2 et 1,6 mg/L vs une valeur limite a 0,8 mg/L). La dégradation des
résultats observés sur ces métaux est liée a la saturation du filtre GEH mis en ceuvre,
essentiellement du fait de la présence de sulfates. L'exploitant a procédé début 2025 et en avril a
la régénération du filtre.

Malgré les actions correctives de régénération, le zinc présente toujours en 2025 des valeurs qui
dépassent la valeur limite en concentration dans les mémes proportions.

Le tiers demandeur a ainsi pris la décision de procéder au remplacement du filtre GEH. Suite a ce
retour d'expérience la durée de vie du filtre est estimée a environ 1 an au maximum.

Demande a formuler a I'exploitant a la suite du constat :

Sur la base du retour d'expérience du fonctionnement de la station, I'exploitant doit mettre en
place une procédure visant a prévenir la dégradation du filtre GEH mis en place pour traiter les
métaux (zinc et molybdéne notamment) afin d’anticiper sa régénération ou remplacement et ainsi
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assurer le maintien des performances pour garantir la conformité des rejets en tout temps.
L'exploitant doit présenter et réaliser les actions correctives pour assurer sous trois mois le retour a
la conformité sur les rejets en zinc vers le GIE Chimie. Les justificatifs sont a transmettre a
I'inspection.

Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Demande d'action corrective

Proposition de délais : 3 mois

N° 4 : Surveillance environnementale du chantier

Référence réglementaire : Arrété Préfectoral du 23/09/2020, article 4.4.VI
Théme(s) : Risques chroniques, Suivi de la qualité de I'Arias

Prescription controélée :

L'eau de I'Arias fera l'objet d’un suivi physico-chimique semestriel aux points ARIASAm, ARIAS43,
ARIAS47 et ARIAS49 (Cf. Plan de localisation des stations de surveillance de I'Arias en Annexe 3).
De plus, afin d'évaluer la qualité écologique du cours d'eau, un suivi hydrobiologique
complémentaire du cours d'eau sera réalisé annuellement, au printemps, sur les deux
compartiments biologiques suivants : les invertébrés benthiques et les diatomées. L'ensemble des
analyses est effectué selon les normes en vigueur utilisées pour déterminer I'état écologique et
chimique du milieu. Les résultats de ces suivis sont compilés et analysés par le tiers demandeur.
Ces résultats sont notamment confrontés aux criteres de bon état chimique et écologique des
cours d'eau définis par la directive européenne cadre sur I'eau et sur les textes la transposant en
droit frangais. Les résultats des mesures, accompagnés de l'ensemble des commentaires et
justifications nécessaires a leur interprétation, sont transmis au préfet du Gard, suivant des
modalités définies en accord avec I'Inspection de |'environnement.

Constats :

L'exploitant a mis en place un suivi hydrochimique et écologique de I'Arias étendu a la masse d’eau
de I'Avene. Ce suivi concerne dix stations de mesures sur I'Arias , I'Avéne et le ruisseau de
Planquette et porte sur les paramétres suivants :

- les invertébrés et les diatomées au travers des protocoles normalisés MCPE et IBD pour la
définition de |'état écologique, a une fréquence annuelle (campagne printemps) ;

- les éléments physico-chimiques (température, pH, conductivité, oxygéne dissous, MES, DCO,
DBOS5, NO3-, NO2-, PO42-, Ptotal ainsi que le débit) utilisés pour I'évaluation de I'état écologique
des masses d’eau et cours d'eau, ainsi que quelques molécules spécifiques aux effluents de la
plateforme chimique (Cl, SO42-, F-, Al, As, Ni, Cu, Cr, Fe, Mo, Mn, V, Zn), a fréquence semestrielle.
Les résultats du dernier rapport de suivi écologique des eaux de surface, daté d‘avril 2025 a été
présenté.

Le suivi des parametres physico-chimique met en évidence des stations en meilleur état que les
années précédentes. La station Ruisseau de Planquette aval montre ainsi des valeurs de saturation
en oxygene, de pH et de conductivité correspondant a un trés bon état selon I'arrété du 9 octobre
2023 ou a une tres bonne qualité selon la grille Qualité de I'eau du SEQ-Eau V2, tandis que des
valeurs inférieures au bon état étaient observées pour certains parameétres les années
précédentes. La méme amélioration est constatée sur I'Arias et I'Avéne. Les résultats des analyses
de matiéres organiques et nutriments montrent également une amélioration. Par exemple, les
concentrations en chlorures, en MES, en sulfates et en orthophosphates montrent une diminution
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par rapport a 2023. Les résultats des analyses de métaux montrent une réduction de la
concentration de plusieurs contaminants tels que le zinc dissous, le fer, le chrome, le manganése,
et le molybdéne, en particulier au niveau du Ruisseau de Planquette aval et du rejet de la
plateforme de Salindres. Cette amélioration est essentiellement due aux conditions pluvieuses de
I'année 2024 qui a généré des débits des cours d'eau plus importants qui ont plus dilué les apports
des rejets de la plateforme et réduisant ainsi I'impact sur la qualité physico-chimique des cours
d'eau.

Pour I'’Avéne, en aval de la confluence avec I'Arias, les parametres déclassant pour I'année 2024
sont l'arsenic et le zinc (état moyen).

En 2024, le diagnostic révéle pour le ruisseau de Planquette un état biologique est considéré
comme « Moyen » au niveau des deux stations suivies. L'Arias amont jusqu'a I'amont du rejet de la
plateforme chimique de Salindres oU le « bon état » voire le « trés bon état » biologique est
atteint selon le paramétre « diatomées ». I’Arias en aval de la plateforme chimique de Salindres ou
I'état biologique « moyen » a été déterminé selon le paramétre « diatomées ». L'Avéne en amont
de la confluence avec I'Arias, oU I'état biologique « médiocre » a été déterminé selon le paramétre
« diatomées ». L'Avéne en aval de la confluence avec I'Arias oU I'état biologique « moyen » a été
déterminé selon le paramétre « diatomées ». Comme en 2022 et 2023, au regard de I'IBD, aucun
impact significatif de I'Arias sur I'’Avene n’est enregistré en 2024. Enfin, en aval de la zone d'étude,
au niveau de Saint-Privat-des-Vieux, la note IBD et |'état biologique restent similaires entre 2022 et
2024.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 5 : Identification des PFAS

Référence réglementaire : Arrété Préfectoral du 17/10/2024, article 3

Théme(s) : Risques chroniques, Identification des PFAS

Prescription controlée :

Le tiers demandeur établit la liste exhaustive des substances PFAS susceptibles d'étre émises dans
les rejets aqueux issus du traitement des lixiviats provenant des anciens bassins dits « B2 » et « DIB
».

Le tiers demandeur identifie toutes les sources potentielles d’émissions dans I'eau des substances
PFAS issues des résurgences des anciens bassins dits « B2 » et « DIB ».

Ces listes, sous un délai maximal de 3 mois, sont tenues a la disposition de l'inspection des
installations classées, et mises a jour si nécessaire.

Constats :

La liste des PFAS susceptibles d'étre retrouvées a été établie a partir de I'historique de Solvay (TFA,
TA, TFSK et TFMB), ainsi qu‘a partir des analyses faites sur les PFAS issues de I'arrété ministériel du
20 juin 2023 (28 PFAS). Au final les PFAS issues de la production de Solvay ont été retenues : TFA,
TA, TFSK et TFMB.

La méthodologie utilisée et la liste des PFAS prises en compte ne sont toutefois pas formalisées.

Demande a formuler a I'exploitant a la suite du constat :

Le tiers demandeur doit formaliser la liste des PFAS retenues et la transmettre a I'inspection des
installations classées.
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Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Demande d'action corrective

Proposition de délais : 1 mois

N° 6 : Quantification des émissions

Référence réglementaire : Arrété Préfectoral du 17/10/2024, article 4

Théme(s) : Risques chroniques, Quantification des émissions

Prescription controlée :

Le tiers demandeur quantifie les émissions des effluents liquides issus de ses installations avant
rejet dans les installations du GIE Chimie sur la base des substances identifiées a |'article 3 du
présent arrété. Les résultats de cette quantification sont transmis a l'inspection des installations
classées sous un délai de 5 mois a compter de la date de notification du présent arrété.

Constats :

Le tiers demandeur a quantifié les émissions de PFAS en sortie de |'unité d’utrafiltration sur les
composés suivants en s'appuyant sur les mesures réalisées par le laboratoire Agrolab :

- TFA avec une concentration moyenne mesurée a 7,56 mg/L

- TA avec une concentration moyenne mesurée a 0,59 mg/L

- TFSK pour lequel le tiers demandeur a rencontré des difficultés de mesures. Les mesures sont
effectuées depuis le mois de mars. Les valeurs présentées s'élévent a environ 60 pg/L

- TFMB avec une concentration moyenne mesurée a 65 pg/L

En outre le CDFA a également été mesuré avec une concentration moyenne mesurée a 0,93 mg/L.
Les PFAS issus de l'arrété ministériel du 20 juin 2023 (28 PFAS) ont également été mesurés lors
d’'une campagne. Les résultats de ces PFAS sont individuellement inférieurs a 100 ng/L. Certains
d’entre eux ont été quantifiés (seuil de quantification 20 ng/L) : le PFOA (53 ng/L) , le PFBA (59
ng/L) ; le PFPeA (69 ng/L), le PHxA (43 ng/L), le PFHpA (20 ng/L), le L-PFBS (33 ng/L).

Demande a formuler a I'exploitant a la suite du constat :

La quantification présentée n'a été réalisée qu'en concentration. Il est demandé que I'exploitant
compléete ses données en associant pour chaque concentration de PFAS mesurée les flux
correspondants.

Cette mise a jour est a transmettre sous un délai d'un mois.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 7 : Etude sur la réduction des niveaux d’émission

Référence réglementaire : Arrété Préfectoral du 17/10/2024, article 6

Théme(s) : Risques chroniques, Etude sur la réduction des niveaux d’émission

Prescription controlée :

Le tiers-demandeur remet a l'inspection des installations classées, au plus tard le 1er janvier 2026,
une étude technico-économique afin de déterminer une technologie ou une combinaison de
technologie a mettre en ceuvre afin de traiter les PFAS présents dans les lixiviats. Cette étude
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technico-économique est accompagnée d’un plan d‘action et d'un calendrier détaillé de mise en
ceuvre afin d'atteindre, avant le 1er janvier 2027, le respect des valeurs limites en concentrations
fixées a I'article 5 du présent arrété.

Constats :

Une revue des technologies existantes et nouvelles pour éliminer le TFA de I'eau a été réalisée par
le tiers demandeur. Deux types de traitements ont été mis a |'essai in situ sur la base des lixiviats
en sortie de l'ultrafiltration : osmose inverse et résine échangeuse d‘ions. Des essais laboratoire de
destruction catalytique ont également été conduits.

Le rapport des pilotes est attendu pour la fin du mois. Les premiers résultats montrent des
performances qui permettent d‘atteindre les objectifs en concentration fixés par l'arrété
préfectoral.

L'étude technico-économique doit étre rendue en fin d‘année conformément a l'échéancier
imposé par l'arrété préfectoral.

Demande a formuler a I'exploitant a la suite du constat :

Le tiers demandeur fera parvenir une synthése des résultats des pilotes testés une fois qu'il
disposera du rapport de la phase pilote réalisée.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 8 : Travaux de réhabilitation

Référence réglementaire : Arrété Préfectoral du 11/12/2023, article 1

Théme(s) : Risques chroniques, Avancement des travaux

Prescription controlée :

Les travaux de réhabilitation sont terminés au plus tard le 31 ao0t 2026.

Constats :

Le tiers demandeur a présenté la mise a jour du planning de réalisation des travaux dont les
grandes étapes sont les suivantes :

- renforcement de la digue Sud entre septembre 2025 et janvier 2026

- couverture étanche du bassin B2 entre septembre 2025 et mars 2026

- remodelage du bassin DIB entre septembre 2025 et février 2026

- couverture étanche du bassin DIB entre mars 2026 et mai 2026

Type de suites proposées : Sans suite
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