Direction départementale

PREFETE ’ ;
DU LOIRET dfa Ia. p'rotectu?n des pop}llatlops
Liberté Sécurité de I'environnement industriel
Egalité - : )

Fraternité

ARRETE COMPLEMENTAIRE
modifiant I'arrété préfectoral du 26 octobre 2022
autorisant la société SEQUOIA
a exploiter une plate-forme logistique sur le territoire de la commune de GIDY
(prorogation du délai de mise en service de I'installation)

La Préféte du Loiret
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement et notamment son livre |, et ses titres I* et IV du livre V, en
particulier ses articles R181-45 et R.181-48 ;

VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Madame Sophie BROCAS, préféete de la région Centre - Val
de Loire, préfete du Loiret ;

VU larrété préfectoral du 26 octobre 2022 autorisant la société SEQUOIA a exploiter une
plate-forme logistique sur le territoire de la commune de GIDY, lieu-dit Montaigu ;

VU larrété préfectoral du 17 novembre 2023 portant prescription d‘une fouille archéologique
préventive ; ,

VU l'arrété préfectoral du 17 mars 2025 portant délégation de signature a Monsieur Nicolas
HONORE, secrétaire général de la préfecture du Loiret ;

VU l'arrété municipal de la commune de GIDY du 11 décembre 2023 accordant le permis de
construire ;

VU la demande de prorogation du délai de mise en service des installations argumentée, adressée
par I'exploitant a la préféte du Loiret le 16 mai 2025 ; '

VU le rapport et les proposii:ions de lI'inspection de I'environnement du 24 mai 2025 ;
VU le projet d‘arrété préfectoral transmis a I'exploitant ;

VU la réponse de l’exploitant sur le projet d’arrété par courriel du GjQin 2025;
CONSIDERANT la date de délivrance du permis de construire ;

CONSIDERANT Ia‘date de prescriptions de la fouille archéologique préventive ;

CONSIDERANT que le délai de mise en service des installations est fixé a I'article 141 de l'arrété
préfectoral du 26 octobre 2022 susvisé, et que ce délai échoit a la date du 26 octobre 2025 ;

CONSIDERANT que la fouille archéologique préventive ne peut intervenir qu'entre le 1 ao0t et le
30 octobre en application de I'arrété préfectoral du 26 octobre 2022 susvisé ;
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CONSIDERANT que les opérations préparatoires au chantier de terrassement (fauche, labour des
terrains) sont réalisées entre le début du mois d’ao0t et la fin du mois d'octobre et que les
opérations de terrassement débutent soit apres la période de reproduction de I'avifaune, soit avant
la période d'installation des espéces nicheuses, en application de l'arrété préfectoral du 26 octobre
2022 susvisé ;

CONSIDERANT que le délai de construction de |a plate-forme, en I'absence d’incident majeur, est
estimé a 18 mois ;

CONSIDERANT que le calendrier prévisionnel du projet présenté par I'exploitant, qui tient compte
de la purge du délai de recours du présent arrété, d'un début des travaux de fouilles archéologiques
avant le 30 octobre 2025 et d'un début de construction en ao0t 2026 ; '

CONSIDERANT que la demande de prorogation de 3 ans pour la mise en service des installations,
formulée par I'exploitant le 16 mai 2025 est recevable ;

CONSIDERANT qu’en application de I'article R181-45 du code de I'environnement, les prescriptions
de I'arrété préfectoral du 26 octobre 2022 peuvent étre modifiées ; »

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture du Loiret ;

ARRETE

Article 1°':

Les dispositions du présent arrété sont applicables a la société SEQUOIA dont le siege social est
situé 300 route nationale 6, 69760 LIMONEST, pour la plate-forme logistique située sur le territoire
de la commune de GIDY, au lieu-dit Montaigu.

Article 2:
Les dispositions de l'article 1.41 « durée de F'autorisation » de I'arrété préfectoral du 26 octobre
2022 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Sauf cas de force majeure ou de demande Justifiée et acceptée de prorogation de délai, la
présente autorisation cesse de produire effet si I'installation n‘a pas été mise en service avant le 26
actobre 2028 ou n‘a pas été exploitée durant trois années consécutives. »

Article 3

Pour I'information des tiers, cet arrété est publié sur le site internet des services de I’Etat dans le
Loiret pour une durée minimum de quatre mois. '

Article 4 ’ :

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret, le Directeur Régional de I'Environnement, de
I’Aménagement et du Logement du Centre-Val de Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de I'exécution du présent arrété.

Fait a Orléans, le 9 L JUIN 202%

Pour la Préféte et par délégation,
Le Secrétaire général

Nicolas HONQRE
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Voies et délais de recours

Conformément a l'article L181-17 du Code de I’'environnement, cette décision est soumise a un contentieux de pleine juridiction. Elle
peut étre déférée, selor) les dispositions de I'article R181-50 du Code de l'environnement, au Tribunal administratif, 28 rue de la
Bretonnerie, 45057 ORLEANS :

- Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois a compter de sa notification ;

« Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a l'article L181-3 du Code de
I'environnement, dans un délai de deux mois a compter de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture ou de
I'affichage en mairie (s) de I'acte, dans les conditions prévues a |'article R181-44 de ce méme code. Le délai court a compter de la
derniére formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette derniére formalité, le délai court a compter du premier jour d’affichage |
de la décision.

Le tribunal administratif peut également étre saisi par |'application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr :

Dans un délai de deux mois a compter de la notification de cette décision pour le pétitionnaire ou de sa publication pour les tiers
intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a I'article L.181-3 du Code de 'environnement, les
recours administratifs suivants peuvent étre présentés :

+ un recours gracieux, adressé a Mme la Préféte du Loiret,’ Service de la Coordination des Politiques Publiques et de I'Appui
Territorial, Bureau de la coordination administrative, 181 rue de Bourgogne, 45042 ORLEANS CEDEX,

« un recours hiérarchique, adressé a Mme la Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forét, de la Mer et de la
Péche - Direction Générale de la Prévention des Risques - Arche de La Défense - Paroi Nord - 92055 LA DEFENSE CEDEX.

Dans ces deux cas, le silence de I’Administration vaut rejet implicite au terme d’'un délai de deux mois.

Le cours du délai imparti pour I'introduction du recours contentieux est interrompu par I'exercice des recours administratifs, et ne
recommence a courir que lorsqu’ils ont été rejetés.

Tout recours administratif ou contentieux contre la présente décision doit obligatoirement étre notifié a son auteur ou a son
bénéficiaire, dans les conditions prévues a I'article R1181-51 du Code de I'environnement, a peine, selon le cas, de non prorogation du
délai de recours contentieux ou d‘irrecevabilité du recours contentieux.
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